

## **CONTROLLI AUTOMATICI E PROCESSO DI VALIDAZIONE DEI DATI DI MONITORAGGIO**

Il processo di Validazione consente di fotografare – almeno una volta al mese – l’insieme delle informazioni relative all’avanzamento fisico, procedurale e finanziario dei progetti, sottostanti ciascuna misura, presenti sulla piattaforma ReGiS.

Il processo si articola su due livelli: il primo vede protagonisti i Soggetti attuatori; il secondo è di pertinenza delle Amministrazioni Titolari di Misura.

In fase di immissione dei dati di progetto da parte dei Soggetti Attuatori vengono eseguiti dei primi controlli automatici finalizzati a garantire la completezza e la coerenza delle informazioni: tali controlli impediscono l’inserimento a sistema di dati non corretti rispetto a criteri di obbligatorietà e sintassi dei singoli campi/record. I dati di progetto correttamente immessi a sistema dai Soggetti Attuatori sono sottoposti con cadenza almeno mensile alla validazione da parte delle Amministrazioni Titolari di misura.

Allo scopo di fornire a Soggetti Attuatori ed Amministrazioni Titolari uno strumento utile all’individuazione di potenziali anomalie dei dati, prima che ne sia effettuata una convalida formale, è stata realizzata una funzione di **“pre-validazione”** che **permette di avere una *preview* dell’esito dei controlli automatici del sistema ReGiS, al fine di intercettare ed eventualmente intervenire per correggere i dati.**

La funzione di pre-validazione può essere attivata dal **Soggetto Attuatore** sui dati precedentemente acquisiti a sistema relativi ai progetti di sua pertinenza e dall’**Amministrazione Centrale Titolare di misura** su tutti i progetti collegati alla propria misura di pertinenza.

Di seguito, si rappresenta l’attività svolta sul sistema ReGiS da parte del Soggetto Attuatore, dell’Amministrazione Centrale Titolare di misure e la conseguente disponibilità dei dati.

### **Il Soggetto attuatore**

Il **Soggetto Attuatore** carica sul sistema ReGiS i dati di progetto relativi all’anagrafica e all’avanzamento fisico, procedurale e finanziario nelle specifiche sezioni del modulo Progetti.

A fronte dell’inserimento dei dati di avanzamento, il Soggetto Attuatore attiva, anche più volte al giorno, la pre-validazione degli stessi, eseguendo specifici controlli automatici volti a garantire la coerenza e la completezza dei dati. Per ciascun progetto sottoposto a verifica verrà resa disponibile al Soggetto Attuatore la lista puntuale dell’esito dei controlli permettendogli, eventualmente, di rettificare i dati non coerenti ovvero di inserire quelli mancanti.

## L'Amministrazione Centrale Titolare di Misure

L'Amministrazione Centrale Titolare di misure, una volta che il Soggetto Attuatore ha inserito i dati di progetto sul sistema ReGiS, per mezzo di uno specifico cruscotto di validazione dei dati di progetto, esegue la pre-validazione per tutti i progetti relativi alle misure di propria competenza. A seguito di tale pre-validazione, visualizzerà per ciascun progetto, l'esito del controllo e, qualora riscontrasse anomalie, richiederà al Soggetto Attuatore di implementare i dati mancanti e/o correggere quelli non coerenti.

In qualunque momento e comunque almeno con cadenza mensile, l'Amministrazione Centrale Titolare di misure è tenuta a validare tutti i dati dei progetti contenuti nella misura di sua pertinenza.

## Struttura dei controlli automatici ReGiS

I controlli automatici del sistema ReGiS di validazione dei dati di monitoraggio si suddividono in due in macrocategorie:

- **Controlli di presenza del dato:** in base ai quali il sistema ReGiS procede a verificare la presenza o meno del dato;
- **Controlli di coerenza:** in base ai quali il sistema ReGiS procede a verificare la coerenza dei dati inseriti in relazione ad ulteriori informazioni già presenti a sistema.

I controlli, prospettati nella lista il cui dettaglio è illustrato nella tabella che segue, si suddividono in due tipologie:

- I controlli in modalità “Errore”, prospettati all'interno di ReGiS con il simbolo  che risultano bloccanti, in caso di esito KO, ai fini della validazione/pre-validazione.
- I controlli in modalità “Warning”, prospettati all'interno di ReGiS con il simbolo  che non incidono in alcun caso sull'esito della validazione/pre-validazione.

La lista dei controlli include quelli già adottati per il monitoraggio degli adempimenti ex art 2 (l'indicazione è riportata su apposita colonna) e i nuovi controlli implementati sui diversi ambiti di monitoraggio finalizzati a migliorare ulteriormente la qualità dei dati dei progetti (vedi cella “Codice Controllo” evidenziata in grigio).

Per facilitare l'individuazione delle logiche con cui vengono rilevati gli errori e i dati da inserire/modificare a sistema, a supporto della risoluzione dei principali controlli, sono state integrate le relative schermate di ReGiS. Cliccando sull'ID di ciascun controllo si viene indirizzati alla schermata di dettaglio.

Contestualmente, per ciascuna schermata, è disponibile il tasto  per consentire di ritornare facilmente alla descrizione del controllo.

| Codice Controllo     | Sezioni ReGiS          | Controllo                                                                                                                           | Come si applica                                                                                                                                                                                       | Tipologia controllo | Presente tra i controlli art 2          |
|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| <a href="#">010</a>  | Anagrafica di Progetto | Verifica dello Stato del CUP                                                                                                        | Il controllo verifica che lo stato del CUP (informazione proveniente dal DIPE) non abbia uno stato diverso da Attivo o Chiuso e che lo stato del progetto selezionato non sia settato in "Cancellato" | Errore              |                                         |
| <a href="#">025A</a> | Anagrafica di Progetto | Verifica del range di date di inizio/fine previste/effettive registrate in anagrafica di progetto                                   | Il controllo verifica che le date di:<br>- inizio/fine prevista rientrino nel range 01.01.2014 e 31.12.2035<br>- inizio/fine effettiva rientrino nel range 01.01.2014 e data di osservazione del dato | Warning             |                                         |
| <a href="#">031</a>  | Anagrafica di Progetto | Verifica presenza del medesimo progetto (CUP) su diverse misure                                                                     | Il controllo verifica la presenza del medesimo progetto (CUP) su diverse misure                                                                                                                       | Warning             |                                         |
| <a href="#">045</a>  | Anagrafica di Progetto | Verifica dell'esistenza dei dati necessari per la chiusura di un progetto - valorizzazione date effettive in anagrafica di progetto | Il controllo verifica che, nel caso di stato CUP "Chiuso" o stato progetto "Concluso", le date effettive di progetto in anagrafica siano valorizzate                                                  | Errore              |                                         |
| <a href="#">049</a>  | Anagrafica di progetto | Verifica presenza data effettiva - data di inizio prevista antecedente alla data di osservazione                                    | Il controllo verifica che, in presenza di una data di inizio prevista antecedente alla data di osservazione, risulti valorizzata anche la relativa data di inizio effettiva                           | Warning             | Si- Presenza data effettiva di progetto |
| <a href="#">049A</a> | Anagrafica di progetto | Verifica presenza data effettiva - data di fine prevista antecedente alla data di osservazione                                      | Il controllo verifica che, in presenza di una data di fine prevista antecedente alla data di osservazione, risulti valorizzata anche la relativa data di fine effettiva                               | Warning             | Si- Presenza data effettiva di progetto |
| <a href="#">052A</a> | Anagrafica di Progetto | Verifica congruenza della data di fine prevista/effettiva rispetto a quella di inizio prevista/effettiva del progetto               | Il controllo verifica che la data di fine prevista/effettiva non sia antecedente alla data di inizio prevista/effettiva del progetto                                                                  | Warning             |                                         |

| Codice Controllo     | Sezioni ReGiS                             | Controllo                                                                                                                                                      | Come si applica                                                                                                                                                  | Tipologia controllo | Presente tra i controlli art 2                           |
|----------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
| <a href="#">041</a>  | Anagrafica di Progetto - Iter di progetto | Verifica della congruenza tra le date di inizio previste della fase dell'iter di progetto e quelle in anagrafica del progetto                                  | Il controllo verifica la presenza di fasi nell'iter di progetto con data di inizio prevista antecedente alla data di inizio prevista in anagrafica di progetto   | Warning             | Si -<br><i>Congruenza iter rispetto date di progetto</i> |
| <a href="#">041A</a> | Anagrafica di Progetto - Iter di progetto | Verifica della congruenza tra le date di inizio effettive della fase dell'iter di progetto e quelle in anagrafica del progetto                                 | Il controllo verifica la presenza di fasi nell'iter di progetto con data di inizio effettiva antecedente alla data di inizio effettiva in anagrafica di progetto | Warning             | Si -<br><i>Congruenza iter rispetto date di progetto</i> |
| <a href="#">041B</a> | Anagrafica di Progetto - Iter di progetto | Verifica della congruenza tra le date di fine previste della fase dell'iter di progetto e quelle in anagrafica del progetto                                    | Il controllo verifica la presenza di fasi nell'iter di progetto con data di fine prevista successiva alla data di fine prevista in anagrafica di progetto        | Warning             | Si -<br><i>Congruenza iter rispetto date di progetto</i> |
| <a href="#">041C</a> | Anagrafica di Progetto - Iter di progetto | Verifica della congruenza tra le date di fine effettive della fase dell'iter di progetto e quelle in anagrafica del progetto                                   | Il controllo verifica la presenza di fasi nell'iter di progetto con data di fine effettiva successiva alla data di fine effettiva in anagrafica di progetto      | Warning             | Si -<br><i>Congruenza iter rispetto date di progetto</i> |
| <a href="#">044</a>  | Anagrafica di Progetto - Iter di progetto | Verifica dell'esistenza dei dati necessari per la chiusura di un progetto - valorizzazione date effettive per tutte le fasi obbligatorie dell'iter di progetto | Il controllo verifica che, nel caso di stato CUP "Chiuso" o stato progetto "Concluso", le date effettive di tutte le fasi obbligatorie siano valorizzate         | Errore              |                                                          |
| <a href="#">058</a>  | Anagrafica di Progetto - Piano dei costi  | Verifica congruenza delle annualità nel Piano dei Costi rispetto all'intervallo di date di inizio e fine dell'Anagrafica progetto                              | Il controllo verifica la presenza di annualità nel Piano dei Costi che non rientrano nell'intervallo di date di inizio e fine presenti in anagrafica di progetto | Warning             | Si-<br><i>Congruenza PdC rispetto date di progetto</i>   |

| Codice Controllo     | Sezioni ReGiS                                      | Controllo                                                                                                                                                    | Come si applica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tipologia controllo | Presente tra i controlli art 2                                             |
|----------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">004</a>  | Finanziamento                                      | Valorizzazione del finanziamento                                                                                                                             | Il controllo verifica la valorizzazione di almeno una fonte di finanziamento nel progetto selezionato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Errore              |                                                                            |
| <a href="#">020</a>  | Finanziamento                                      | Congruenza fonti di finanziamento e finanziamento totale del progetto                                                                                        | Il controllo verifica che sul progetto siano state dettagliate tutte le fonti di finanziamento previste. La somma degli importi riportati su ciascuna fonte deve coincidere con l'importo totale del progetto                                                                                                                                                                                                                                                   | Errore              | Si -<br><i>Congruenza fonti di finanziamento e importo totale progetto</i> |
| <a href="#">042</a>  | Finanziamento - Piano dei costi                    | Verifica dell'esistenza dei dati necessari per la chiusura di un progetto - importo realizzato del piano dei costi pari al finanziamento totale del progetto | Il controllo verifica che nel caso di stato CUP "Chiuso" o stato progetto "Concluso", il piano dei costi abbia l'intero importo realizzato pari al finanziamento totale del progetto (al netto di economie)                                                                                                                                                                                                                                                     | Errore              |                                                                            |
| <a href="#">015</a>  | Finanziamento - Piano dei costi - Quadro economico | Congruenza tra finanziamenti (al netto delle economie), piano dei costi e quadro economico (se valorizzato)                                                  | Il controllo verifica, per ciascun progetto, che le somme relative al quadro economico (ove sia valorizzato), al piano dei costi (considerando la sommatoria degli importi da realizzare e quelli realizzati) e ai finanziamenti (al netto delle economie ove ci fossero) abbiano lo stesso importo; laddove il quadro economico non fosse valorizzato, il controllo va a verificare solo la congruenza tra gli importi del piano dei costi e del finanziamento | Errore              | Si -<br><i>Congruenza con finanziamento totale</i>                         |
| <a href="#">047</a>  | Finanziamento - Pagamenti                          | Verifica della coerenza tra l'importo ammesso dei pagamenti (a costi reali e semplificati) e il Finanziamento PNRR + FOI                                     | Il controllo verifica che l'importo ammesso dei pagamenti non superi l'importo dei finanziamenti PNRR e quella dei finanziamenti FOI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Errore              |                                                                            |
| <a href="#">025E</a> | Giustificativi                                     | Verifica del range di date registrate nella sezione dei giustificativi di spesa                                                                              | Il controllo verifica la registrazione di giustificativi di spesa con date al di fuori del range prestabilito (01.01.2014 - data di osservazione del dato)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Warning             |                                                                            |

| Codice Controllo     | Sezioni ReGiS    | Controllo                                                                                                                                                        | Come si applica                                                                                                                                                                                                                                                  | Tipologia controllo | Presente tra i controlli art 2               |
|----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| <a href="#">009</a>  | Indicatori       | Presenza di almeno un indicatore di progetto non cancellato logicamente                                                                                          | Il controllo verifica la presenza di almeno un indicatore nelle tabelle degli Indicatori Comuni e di Output, ad eccezione di quelli ritenuti "Non pertinente" dal SA, o tra quelli di Target ad eccezione di quelli cancellati logicamente dalle amministrazioni | Errore              |                                              |
| <a href="#">013</a>  | Indicatori       | Valorizzazione del valore programmato degli indicatori target associati al progetto                                                                              | Il controllo verifica che per gli indicatori target sia stato imputato un valore programmato maggiore di 0                                                                                                                                                       | Errore              | Si - <i>Valore Programmato uguale a Zero</i> |
| <a href="#">046</a>  | Indicatori       | Verifica dell'esistenza dei dati necessari per la chiusura di un progetto - valorizzazione del valore realizzato per gli indicatori comuni associati al progetto | Il controllo verifica che, nel caso di stato CUP "Chiuso" o stato progetto "Concluso", il valore realizzato degli indicatori comuni sia maggiore di 0                                                                                                            | Warning             |                                              |
| <a href="#">046A</a> | Indicatori       | Verifica dell'esistenza dei dati necessari per la chiusura di un progetto - valorizzazione del valore realizzato per gli indicatori target associati al progetto | Il controllo verifica che, nel caso di stato CUP "Chiuso" o stato progetto "Concluso", il valore realizzato degli indicatori target sia maggiore di 0                                                                                                            | Errore              |                                              |
| <a href="#">046B</a> | Indicatori       | Verifica dell'esistenza dei dati necessari per la chiusura di un progetto - valorizzazione del valore realizzato per gli indicatori output associati al progetto | Il controllo verifica che, nel caso di stato CUP "Chiuso" o stato progetto "Concluso", il valore realizzato degli indicatori output sia maggiore di 0                                                                                                            | Warning             |                                              |
| <a href="#">014</a>  | Iter di progetto | Valorizzazione delle fasi obbligatorie dell'iter di progetto                                                                                                     | Il controllo verifica che siano state valorizzate le date di inizio/fine prevista per ogni fase obbligatoria dell'iter procedurale                                                                                                                               | Errore              | Si - <i>Presenza date previste</i>           |

| Codice Controllo     | Sezioni ReGiS             | Controllo                                                                                                                              | Come si applica                                                                                                                                                                 | Tipologia controllo | Presente tra i controlli art 2                                             |
|----------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">049B</a> | Iter di progetto          | Verifica presenza data effettiva sulle fasi procedurali - data di inizio prevista antecedente alla data di osservazione                | Il controllo verifica che, in presenza di una data di inizio prevista antecedente alla data di osservazione, risulti valorizzata anche la relativa data di inizio effettiva     | Warning             | Si- <i>Presenza date effettiva</i>                                         |
| <a href="#">049C</a> | Iter di progetto          | Verifica presenza data effettiva sulle fasi procedurali - data di fine prevista antecedente alla data di osservazione                  | Il controllo verifica che, in presenza di una data di fine prevista antecedente alla data di osservazione, risulti valorizzata anche la relativa data di fine effettiva         | Warning             | Si- <i>Presenza date effettiva</i>                                         |
| <a href="#">050B</a> | Iter di progetto          | Verifica range date di inizio e fine previste per ciascuna fase procedurale                                                            | Il controllo verifica, per ciascuna fase procedurale, che le date di inizio previste non siano antecedenti al 2014 e quelle di fine previste non siano successiva al 30/06/2030 | Warning             | Si- <i>Congruenza date (Controllo #1) e Congruenza date (Controllo #2)</i> |
| <a href="#">052B</a> | Iter di progetto          | Verifica congruenza della data di fine prevista/effettiva rispetto a quella di inizio prevista/effettiva per ciascuna fase procedurale | Il controllo verifica, per ciascuna fase procedurale, che la data di fine prevista/effettiva non sia antecedente alla data di inizio prevista/effettiva                         | Warning             | Si- <i>Congruenza date (Controllo #3)</i>                                  |
| <a href="#">053</a>  | Iter di progetto          | Verifica data effettiva futura per ciascuna fase procedurale                                                                           | Il controllo verifica che le date di inizio/fine effettiva di ciascuna fase procedurale siano antecedenti alla data di osservazione                                             | Errore              | Si- <i>Data effettiva futura</i>                                           |
| <a href="#">001</a>  | Localizzazione geografica | Valorizzazione della localizzazione geografica                                                                                         | Il controllo verifica la valorizzazione della localizzazione geografica sul progetto selezionato                                                                                | Errore              |                                                                            |
| <a href="#">001B</a> | Localizzazione geografica | Verifica percentuale (%) di localizzazione                                                                                             | Il controllo verifica che complessivamente la % di localizzazione non sia diversa dal 100%                                                                                      | Errore              |                                                                            |
| <a href="#">016</a>  | Obbligazioni              | Congruenza tra importo impegnato e finanziamento totale                                                                                | Il controllo verifica che il valore dell'impegnato (differenza tra l'importo dell'impegno e disimpegno) sia minore o uguale a quello del finanziamento totale                   | Errore              |                                                                            |

| Codice Controllo     | Sezioni ReGiS               | Controllo                                                                                                                             | Come si applica                                                                                                                                                           | Tipologia controllo | Presente tra i controlli art 2                       |
|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|
| <a href="#">017</a>  | Obbligazioni                | Verifica congruenza degli importi dei disimpegni rispetto a quello degli impegni                                                      | Il controllo verifica che il valore dei disimpegni non possa essere maggiore di quello degli impegni per il progetto selezionato                                          | Errore              |                                                      |
| <a href="#">025B</a> | Obbligazioni                | Verifica del range di date registrate nella sezione delle obbligazioni                                                                | Il controllo verifica la registrazione di obbligazioni giuridicamente vincolanti con date al di fuori del range prestabilito (01.01.2014 - data di osservazione del dato) | Warning             |                                                      |
| <a href="#">018</a>  | Pagamenti                   | Congruenza tra l'importo di rilevanza sul progetto dei pagamenti e gli impegni                                                        | Il controllo verifica che la l'importo di rilevanza sul progetto nei pagamenti non risulti maggiore dell'importo degli impegni per il progetto selezionato                | Errore              |                                                      |
| <a href="#">036</a>  | Pagamenti                   | Verifica assenza di pagamenti a costi reali per anni successivi all'attuale                                                           | Il controllo verifica l'assenza di pagamenti a costi reali (importo totale pagamento maggiore di zero) per anni successivi all'attuale                                    | Errore              |                                                      |
| <a href="#">036A</a> | Pagamenti                   | Verifica assenza di pagamenti a costi semplificati per anni successivi all'attuale                                                    | Il controllo verifica l'assenza di pagamenti a costi semplificati (importo totale pagamento maggiore di zero) per anni successivi all'attuale                             | Errore              |                                                      |
| <a href="#">025C</a> | Pagamenti                   | Verifica del range di date registrate nella sezione dei pagamenti a costi reali                                                       | Il controllo verifica la registrazione di pagamenti a costi reali con date al di fuori del range prestabilito (01.01.2014 - data di osservazione del dato)                | Warning             |                                                      |
| <a href="#">025D</a> | Pagamenti                   | Verifica del range di date registrate nella sezione dei pagamenti a costi semplificati                                                | Il controllo verifica la registrazione di pagamenti a costi semplificati con date al di fuori del range prestabilito (01.01.2014 - data di osservazione del dato)         | Warning             |                                                      |
| <a href="#">061</a>  | Pagamenti - Piano dei costi | Verifica congruenza sull'importo di rilevanza sul progetto dei pagamenti registrati a sistema (80% dell'importo del costo realizzato) | Il controllo verifica che l'importo di rilevanza sul progetto dei pagamenti registrati a sistema sia pari almeno all'80% dell'importo del costo realizzato                | Warning             | Si-<br>Congruenza<br>sui pagamenti<br>(Controllo #1) |

| Codice Controllo     | Sezioni ReGiS               | Controllo                                                                                                                             | Come si applica                                                                                                                                                                                                                | Tipologia controllo | Presente tra i controlli art 2                                                                      |
|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">062</a>  | Pagamenti - Piano dei costi | Verifica congruenza sull'importo di rilevanza sul progetto dei pagamenti registrati a sistema (60% dell'importo del costo realizzato) | Il controllo verifica che l'importo di rilevanza sul progetto dei pagamenti registrati a sistema sia pari almeno all'60% dell'importo del costo realizzato                                                                     | Warning             | Si-<br><i>Congruenza sui pagamenti (Controllo #2)</i>                                               |
| <a href="#">025F</a> | Percettori                  | Verifica del range di date registrate nella sezione dei Percettori                                                                    | Il controllo verifica la registrazione di pagamenti associati a percettori con date al di fuori del range prestabilito (01.01.2014 - data di osservazione del dato)                                                            | Warning             |                                                                                                     |
| <a href="#">029</a>  | Percettori                  | Verifica presenza dei Percettori per progetti con Natura CUP 08                                                                       | Il controllo verifica per tutti i progetti con Natura CUP 08 la presenza di almeno un percettore registrato a sistema                                                                                                          | Warning             |                                                                                                     |
| <a href="#">007</a>  | Piano dei costi             | Valorizzazione del piano dei costi                                                                                                    | Il controllo verifica la valorizzazione del piano dei costi sul progetto selezionato                                                                                                                                           | Errore              | Si -<br><i>Valorizzazione Piano dei Costi</i>                                                       |
| <a href="#">032</a>  | Piano dei costi             | Congruenza degli importi da realizzare rispetto alle annualità                                                                        | Il controllo verifica la presenza di importi da realizzare per annualità antecedenti a quella in corso                                                                                                                         | Errore              | Si -<br><i>Congruenza importo da realizzare nel Piano dei Costi</i>                                 |
| <a href="#">033</a>  | Piano dei costi             | Congruenza degli importi realizzati rispetto alle annualità                                                                           | Il controllo verifica la presenza di importi realizzati per annualità successive a quella in corso                                                                                                                             | Errore              | Si -<br><i>Congruenza Importo costo realizzato</i>                                                  |
| <a href="#">059</a>  | Piano dei costi             | Verifica congruenza degli importi registrati rispetto alle annualità                                                                  | Il controllo verifica che gli importi non siano registrati su annualità antecedenti al 2014 e successiva 2030                                                                                                                  | Warning             | Si-<br><i>Congruenza sulle annualità (Controllo #1) e Congruenza sulle annualità (Controllo #2)</i> |
| <a href="#">035</a>  | Piano dei costi - Pagamenti | Congruenza tra l'importo di rilevanza sul progetto nei pagamenti a costi reali e l'importo realizzato del piano dei costi             | Il controllo verifica, nel caso di importo di rilevanza sul progetto nei pagamenti a costi reali maggiore di zero, la valorizzazione dell'importo realizzato all'interno del piano dei costi (che deve risultare diversa da 0) | Warning             |                                                                                                     |

| Codice Controllo     | Sezioni ReGiS               | Controllo                                                                                                                        | Come si applica                                                                                                                                                                                                                       | Tipologia controllo | Presente tra i controlli art 2 |
|----------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| <a href="#">035A</a> | Piano dei costi - Pagamenti | Congruenza tra l'importo di rilevanza sul progetto nei pagamenti a costi semplificati e l'importo realizzato del piano dei costi | Il controllo verifica, nel caso di importo di rilevanza sul progetto nei pagamenti a costi semplificati maggiore di zero, la valorizzazione dell'importo realizzato all'interno del piano dei costi (che deve risultare diversa da 0) | Warning             |                                |
| <a href="#">022</a>  | Procedure di aggiudicazione | Verifica presenza di un soggetto aggiudicatario per ogni procedura di gara aggiudicata                                           | Il controllo verifica la presenza di almeno un soggetto aggiudicatario per ogni CIG/Smart CIG/procedura utente, laddove questi risultassero aggiudicati (data aggiudicazione valorizzata)                                             | Warning             |                                |
| <a href="#">023</a>  | Procedure di aggiudicazione | Verifica univocità del codice procedura utente                                                                                   | Il controllo verifica l'univocità del codice procedura utente all'interno del progetto                                                                                                                                                | Warning             |                                |
| <a href="#">024</a>  | Procedure di aggiudicazione | Verifica univocità del codice procedura utente rispetto a CIG Accordi quadro                                                     | Il controllo verifica l'univocità del codice procedura utente rispetto ai CIG Accordi quadro registrati sul progetto                                                                                                                  | Warning             |                                |
| <a href="#">024A</a> | Procedure di aggiudicazione | Verifica univocità del CIG/Smart CIG rispetto a CIG Accordi quadro e codici procedure utente                                     | Il controllo verifica l'univocità dei CIG/Smart CIG rispetto ai CIG Accordi e ai codici procedura utente registrati sul progetto                                                                                                      | Warning             |                                |
| <a href="#">025G</a> | Procedure di aggiudicazione | Verifica del range di date registrate nella sezione delle procedure di aggiudicazione                                            | Il controllo verifica la registrazione di CIG/Smart CIG/Procedure utente con data di pubblicazione/aggiudicazione al di fuori del range prestabilito (01.01.2014 - data di osservazione del dato)                                     | Warning             |                                |
| <a href="#">025H</a> | Procedure di aggiudicazione | Verifica del range di date registrate nella sezione dei Subappaltatori                                                           | Il controllo verifica la registrazione di Subappaltatori con data di subappalto al di fuori del range prestabilito (01.01.2014 - data di osservazione del dato)                                                                       | Warning             |                                |
| <a href="#">025I</a> | Procedure di aggiudicazione | Verifica del range di date registrate nella sezione degli Accordi quadro                                                         | Il controllo verifica la registrazione di Accordi quadro con date al di fuori del range prestabilito                                                                                                                                  | Warning             |                                |

| Codice Controllo    | Sezioni ReGiS                                        | Controllo                                                                                                                                                                     | Come si applica                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tipologia controllo | Presente tra i controlli art 2              |
|---------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
|                     |                                                      |                                                                                                                                                                               | (01.01.2014 - data di osservazione del dato)                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                             |
| <a href="#">054</a> | Procedure di aggiudicazione - Anagrafica di progetto | Verifica presenza di almeno una procedura di gara per tutti i CUP che presentano natura 01, 02 e 03                                                                           | Il controllo verifica la presenza di almeno una procedura di gara per tutti i CUP che presentano natura 01, 02 e 03.                                                                                                                                                                                                   | Warning             | Si- Presenza di procedura di aggiudicazione |
| <a href="#">055</a> | Procedure di aggiudicazione - Anagrafica di progetto | Verifica congruenza della data di aggiudicazione di una procedura rispetto all'intervallo di date di inizio e fine presenti nella sezione Anagrafica progetto                 | Il controllo verifica che la data di aggiudicazione di una procedura (CIG/Smart CIG o Procedura utente) sia sempre ricompresa nell'intervallo di date di inizio e fine presenti nella sezione "anagrafica di progetto". Vengono prese in considerazione le date effettive o, laddove non valorizzate, quelle previste. | Warning             | Si- Data di aggiudicazione                  |
| <a href="#">030</a> | Soggetti Correlati - Percettori                      | Verifica dei Soggetti con ruolo Destinatario finale all'interno della sezione del Percettori                                                                                  | Il controllo verifica per tutti i progetti con Natura CUP 08 che, laddove censiti nella sezione Soggetti Correlati soggetti con ruolo "Destinatario finale", gli stessi siano anche presenti come Percettori                                                                                                           | Warning             |                                             |
| <a href="#">039</a> | Pagamenti - Finanziamento                            | Verifica coerenza tra l'importo di rilevanza dei pagamenti sul progetto e il finanziamento totale                                                                             | Il controllo verifica che l'importo di rilevanza dei pagamenti (sia a costi reali che a costi semplificati) non risulti maggiore del finanziamento totale del progetto                                                                                                                                                 | Errore              |                                             |
| <a href="#">043</a> | Pagamenti - Finanziamento                            | Verifica dell'esistenza dei dati necessari per la chiusura di un progetto - Verifica coerenza tra l'importo di rilevanza dei pagamenti sul progetto e il finanziamento totale | Il controllo verifica che, nel caso di stato progetto "Concluso", l'importo di rilevanza dei pagamenti (sia a costi reali che a costi semplificati) non risulti maggiore del finanziamento totale del progetto (al netto di eventuali economie)                                                                        | Warning             |                                             |

## Illustrazione delle logiche con cui vengono rilevati gli esiti dei controlli in ReGiS

### ← ID 010 - Anagrafica di Progetto: Verifica dello Stato del CUP

**Stato CUP**  
Revocato

**Progetto pubblico**  
Sì

▼ Anagrafica Progetto

Stato  
**In Corso**

Data inizio prevista:\* 30/11/2022    Data fine prevista:\* 20/09/2024

La segnalazione è correlata ad un CUP Revocato/Cancellato che all'interno di ReGiS presenta uno stato del progetto «In corso» o «Concluso». Per tali progetti è necessario modificare lo stato in «Cancellato»

### ← ID 025A - Anagrafica di Progetto: Verifica del range di date di inizio/fine previste/effettive registrate in anagrafica di progetto

Consulta i dati dell'anagrafica

▼ Anagrafica Progetto

Stato  
**In Corso**

**Data inizio prevista:\* 17/12/2004**    Data fine prevista:\* 31/12/2026

La segnalazione è correlata all'inserimento di una data di inizio prevista al di fuori del range prestabilito, ovvero 01.01.2014 e 31.12.2035

### ← ID 031 - Anagrafica di Progetto: Verifica presenza del medesimo progetto (CUP) su diverse misure

Lista Progetti(2)

Lista Richieste Anticipazione MEF

| Piano ↑↓                                    | Amministrazione ↑↓                        | Priorità ↑↓                                                                                   | Codice Misura ↑↓                            | Codice Unico Progetto ↑↓ | Codice Locale Progetto ↑↓  | Titolo progetto ↑↓                          | C.F. So. Att. |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|---------------|
| PNRR - PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA | G080 - MINISTERO DELL'INTERNO             | M5C2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore                             | M5C2I2.1 - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI R... | I13H19000330004          | MWBDAP#308081              | SCUOLA MEDIA CATULLO VIA MICHELANGELO SO    | 000           |
| PNRR - PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA | F070 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO | M4C1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università | M4C1I3.3 - PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E... | I13H19000330004          | PIANI/2019-PIA201902-25375 | REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PLESSO SCOLAST... | 000           |

Il messaggio ha la finalità di segnalare la registrazione del medesimo progetto (CUP) su misure distinte

← ID 045 - Anagrafica di Progetto: Verifica dell'esistenza dei dati necessari per la chiusura di un progetto - valorizzazione date effettive in anagrafica di progetto

▼ Anagrafica Progetto

Stato

Concluso

Data inizio prevista:\* 22/10/2020      Data fine prevista:\* 31/12/2024

Data inizio effettiva 22/10/2020      Data fine effettiva

La segnalazione è correlata all'assenza delle date effettive (nel caso di specie della fine effettiva) su un progetto concluso

← ID 049 - Anagrafica di Progetto: Verifica presenza data effettiva - data di inizio prevista antecedente alla data di osservazione

▼ Anagrafica Progetto

Stato

In Corso

Data inizio prevista:\* 30/10/2023      Data fine prevista:\* 31/10/2024

Data inizio effettiva      Data fine effettiva 01/11/2024

La segnalazione è correlata all'assenza della data di inizio effettiva, poiché la data di inizio prevista è precedente alla data di osservazione

← ID 049A - Anagrafica di Progetto: Verifica presenza data effettiva - data di fine prevista antecedente alla data di osservazione

▼ Anagrafica Progetto

Stato

In Corso

Data inizio prevista:\* 30/10/2023      Data fine prevista:\* 31/10/2024

Data inizio effettiva 31/10/2023      Data fine effettiva

La segnalazione è correlata all'assenza della data di fine effettiva, poiché la data di fine prevista è precedente alla data di osservazione

## ← ID 052A - Anagrafica di Progetto: Verifica congruenza della data di fine prevista/effettiva rispetto a quella di inizio prevista/effettiva del progetto

### ✓ Anagrafica Progetto

Stato

Concluso

Data inizio prevista:\* Data fine prevista:\*  
01/03/2023 04/04/2023

Data inizio effettiva Data fine effettiva  
30/04/2024 21/12/2023

La segnalazione è correlata alla presenza della data di fine effettiva precedente alla data di inizio effettiva

## ← ID 041 - Anagrafica di Progetto - Iter di progetto: Verifica della congruenza tra le date di inizio previste della fase dell'iter di progetto e quelle in anagrafica del progetto

### ✓ Iter di Progetto

Tabella

Gantt

↑ Comprimi tutto ↓ Espandi tutto

| Fase procedurale                           | Attività | Sottofase | Data Inizio Prevista | Data Fine Prevista | Data Inizio Effettiva | Data Fine Effettiva |
|--------------------------------------------|----------|-----------|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| 00305 PROGETTO DEFINITIVO                  |          |           | 27/06/2019           | 16/01/2020         | 27/06/2019            | 16/01/2020          |
| 00306 CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA     |          |           |                      |                    |                       |                     |
| 00307 PROGETTAZIONE ESECUTIVA              |          |           | 25/08/2020           | 04/02/2021         | 25/08/2020            | 04/02/2021          |
| 00308 PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA |          |           |                      |                    |                       |                     |

La segnalazione è correlata alla valorizzazione di una data di inizio prevista della fase che è antecedente alla data di inizio del progetto

### ✓ Anagrafica Progetto

Stato

Concluso

Data inizio prevista:\* Data fine prevista:\*  
01/03/2020 31/12/2026

Data inizio effettiva Data fine effettiva  
10/03/2020 23/06/2022

## ← ID 041A - Anagrafica di Progetto - Iter di progetto: Verifica della congruenza tra le date di inizio effettive della fase dell'iter di progetto e quelle in anagrafica del progetto

### ✓ Iter di Progetto

Tabella

Gantt

↑ Comprimi tutto ↓ Espandi tutto

| Fase procedurale                                 | Attività | Sottofase | Data Inizio Prevista | Data Fine Prevista | Data Inizio Effettiva | Data Fine Effettiva |
|--------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| 00201 PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA |          |           |                      |                    |                       |                     |
| 00202 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA                |          |           |                      |                    |                       |                     |
| 00203 AGGIUDICAZIONE                             |          |           | 01/09/2023           | 01/09/2023         | 01/09/2023            | 01/09/2023          |
| 00204 STIPULA CONTRATTO                          |          |           | 08/11/2023           | 08/11/2023         | 08/11/2023            | 08/11/2023          |
| 00205 ESECUZIONE FORNITURA                       |          |           | 30/11/2023           | 29/11/2025         | 30/11/2023            |                     |
| 00206 COLLAUDO                                   |          |           | 30/11/2025           | 28/01/2026         |                       |                     |

La segnalazione è correlata alla valorizzazione della data di inizio effettiva della fase con data precedente a quella di inizio effettiva del progetto

### ✓ Anagrafica Progetto

Stato

In Corso

Data inizio prevista:\* Data fine prevista:\*  
30/10/2023 31/10/2024

Data inizio effettiva Data fine effettiva  
30/10/2023

## ← ID 041B - Anagrafica di Progetto - Iter di progetto: Verifica della congruenza tra le date di fine previste della fase dell'iter di progetto e quelle in anagrafica del progetto

Iter di Progetto

Tabella

| Fase procedurale                                 | Attività | Sottofase | Data Inizio Prevista | Data Fine Prevista | Data Inizio Effettiva | Data Fine Effettiva |
|--------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| 00305 PROGETTO DEFINITIVO                        |          |           |                      |                    |                       |                     |
| 00306 CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA           |          |           |                      |                    |                       |                     |
| 00307 PROGETTAZIONE ESECUTIVA                    |          |           |                      |                    |                       |                     |
| 00308 PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA       |          |           | 28/05/2021           | 09/10/2021         | 28/05/2021            | 09/10/2021          |
| 00309 PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA |          |           | 15/09/2021           | 14/10/2021         | 15/09/2021            | 14/10/2021          |
| 00310 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA                |          |           | 14/10/2021           | 02/11/2021         | 14/10/2021            | 02/11/2021          |
| 00311 AGGIUDICAZIONE                             | ➤        |           | 18/01/2022           | 18/01/2022         | 18/01/2022            | 18/01/2022          |
| 00312 STIPULA CONTRATTO                          | ➤        |           | 13/04/2022           | 13/04/2022         | 13/04/2022            | 13/04/2022          |
| 00313 ESECUZIONE LAVORI                          | ➤        |           | 01/03/2022           | 31/12/2025         | 27/06/2022            |                     |
| 00314 COLLAUDO                                   | ➤        |           | 15/05/2025           | 15/02/2026         |                       |                     |

La segnalazione è correlata alla valorizzazione della data di fine prevista della fase con data successiva a quella di fine prevista del progetto

Anagrafica Progetto

Stato

In Corso

Data inizio prevista:\* Data fine prevista:\*

01/02/2020 31/12/2025

Data inizio effettiva Data fine effettiva  
27/06/2022

## ← ID 041C - Anagrafica di Progetto - Iter di progetto: Verifica della congruenza tra le date di fine effettive della fase dell'iter di progetto e quelle in anagrafica del progetto

Iter di Progetto

Tabella

| Fase procedurale                                 | Attività | Sottofase | Data Inizio Prevista | Data Fine Prevista | Data Inizio Effettiva | Data Fine Effettiva |
|--------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| 00201 PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA |          |           |                      |                    |                       |                     |
| 00202 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA                |          |           |                      |                    |                       |                     |
| 00203 AGGIUDICAZIONE                             | ➤        |           | 30/12/2022           | 30/12/2022         | 30/12/2022            | 30/12/2022          |
| 00204 STIPULA CONTRATTO                          | ➤        |           | 31/10/2022           | 31/10/2022         | 31/10/2022            | 31/10/2022          |
| 00205 ESECUZIONE FORNITURA                       | ➤        |           | 01/11/2022           | 31/08/2023         | 01/11/2022            | 31/08/2023          |
| 00206 COLLAUDO                                   | ➤        |           | 01/09/2023           | 30/09/2023         | 01/09/2023            | 30/09/2023          |

La segnalazione è correlata alla valorizzazione della data di fine effettiva della fase con data successiva a quella di fine effettiva del progetto

Anagrafica Progetto

Stato

Concluso

Data inizio prevista:\* Data fine prevista:\*

01/11/2022 31/08/2023

Data inizio effettiva Data fine effettiva

01/11/2022 31/08/2023

## ← ID 044 - Anagrafica di Progetto - Iter di progetto: Verifica dell'esistenza dei dati necessari per la chiusura di un progetto - valorizzazione date effettive per tutte le fasi obbligatorie dell'iter di progetto

Iter di Progetto

Tabella

Gantt

Comprimi tutto

Espandi tu

| Fase procedurale                                 | Attività | Sottofase | Data Inizio Prevista | Data Fine Prevista | Data Inizio Effettiva | Data Fine Effettiva |
|--------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| 00201 PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA |          |           |                      |                    |                       |                     |
| 00202 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA                |          |           |                      |                    |                       |                     |
| 00203 AGGIUDICAZIONE                             |          |           | 12/09/2022           | 15/10/2023         | 09/12/2022            | 09/12/2022          |
| 00204 STIPULA CONTRATTO                          |          |           | 12/09/2022           | 15/10/2023         | 26/01/2023            | 26/01/2023          |
| 00205 ESECUZIONE FORNITURA                       |          |           | 18/04/2023           | 30/06/2024         | 18/04/2023            |                     |
| 00206 COLLAUDO                                   |          |           | 30/06/2024           | 30/06/2024         |                       |                     |

La segnalazione è correlata alla mancata valorizzazione delle date effettive per un progetto Concluso

Anagrafica Progetto

Stato

Concluso

## ← ID 058 - Anagrafica di Progetto - Piano dei costi: Verifica congruenza delle annualità nel Piano dei Costi rispetto all'intervallo di date di inizio e fine dell'Anagrafica progetto

Piano dei Costi

Tabella

Grafico

Scarica Excel

Cerca

| Anno di riferimento T <sub>1</sub> | Importo da realizzare nell'anno T <sub>1</sub> | Importo realizzato nell'anno T <sub>1</sub> | Allegati T <sub>1</sub> |
|------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| 2020                               | 0,00 €                                         | 34.435,23 €                                 | Allegati (0)            |
| 2021                               | 0,00 €                                         | 191.359,08 €                                | Allegati (0)            |
| 2022                               | 0,00 €                                         | 1.429.314,99 €                              | Allegati (0)            |
| 2023                               | 0,00 €                                         | 99.260,06 €                                 | Allegati (0)            |
| 2024                               | 2.124.477,51 €                                 | 0,00 €                                      | Allegati (0)            |
| 2025                               | 1.764.739,84 €                                 | 0,00 €                                      | Allegati (0)            |
| 5.643.586,71 €                     | 3.889.217,35 €                                 | 1.754.369,36 €                              |                         |

La segnalazione è correlata alla valorizzazione delle annualità del piano dei costi non ricompresi negli anni di inizio/fine progetto

Anagrafica Progetto

Stato

In Corso

Data inizio prevista:

Data fine prevista:

Data inizio effettiva

Data fine effettiva

## ← ID 004 - Finanziamento: Valorizzazione del finanziamento

Finanziamenti

Verifica altri finanziamenti

Dettaglio Posizioni

Scarica Excel

Cerca

| Fondo T <sub>1</sub> | Piano T <sub>1</sub>                      | Codice Misura T <sub>1</sub>              | Amministrazione T <sub>1</sub>                | Importo T <sub>1</sub> | Importo PIE T <sub>1</sub> | Allegati T <sub>1</sub> | Co Finanziatori T <sub>1</sub> |
|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| RRF-Recovery Fund    | PNRR-Piano Nazionale Ripresa e Resilienza | MSC1R1.1-ALMPs e formazione professionale | C040-MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI | 0,00 €                 | 0,00 €                     | Allegati (0)            |                                |

Il messaggio ha la finalità di segnalare la mancata valorizzazione di almeno un finanziamento per il progetto

## ← ID 020 - Finanziamento: Congruenza fonti di finanziamento e finanziamento totale del progetto

### Fonti di finanziamento

Totale Progetto 201.246,37 €

Importo Altre Fonti 51.246,37 €

Importo Altre Fonti da dettagliare 7.885,31 €

### Finanziamenti

Verifica altri finanziamenti

Dettaglio Posizioni

| Fondo                    | Piano                                     | Codice Misura                                                             | Amministrazione              | Importo      |
|--------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|
| PRIV-Risorse dei Privati | N.D.-                                     | ALTRE FONTI-                                                              | N.D.-                        | 43.361,06 €  |
| RRF-Recovery Fund        | PNRR-Piano Nazionale Ripresa e Resilienza | M1C3I2.2-Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale | M140-MINISTERO DELLA CULTURA | 150.000,00 € |
|                          |                                           |                                                                           |                              | 193.361,06 € |

La segnalazione è correlata alla mancata valorizzazione di tutte le fonti sul progetto

## ← ID 042 - Finanziamento - Piano dei costi: Verifica dell'esistenza dei dati necessari per la chiusura di un progetto - importo realizzato del piano dei costi pari al finanziamento totale del progetto

Natura Cup

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI (DIVERSI DA UNITA' PRODUTTIVE)  
06

Importo totale del Progetto

188.000,00 €

| Anno di riferimento | Totale Piano dei costi | Importo da realizzare nell'anno | Importo realizzato nell'anno |
|---------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 2023                | 90.000,00 €            | 0,00 €                          | 90.000,00 €                  |
| 2024                | 98.000,00 €            | 98.000,00 €                     | 0,00 €                       |
|                     | 188.000,00 €           | 98.000,00 €                     | 90.000,00 €                  |

La segnalazione è correlata alla differenza tra l'importo realizzato e il finanziamento totale su un progetto concluso

### Anagrafica Progetto

Stato

Concluso

## ← ID 015 - Finanziamento - Piano dei costi - Quadro economico: Congruenza tra finanziamenti (al netto delle economie), piano dei costi e quadro economico (se valorizzato)

### Piano dei Costi

Natura Cup

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI (DIVERSI DA UNITA' PRODUTTIVE)  
06

Importo totale del Progetto

191.411,00 €

Tabella Grafico

Scarica

| Anno di riferimento | Totale Piano dei costi | Importo da realizzare nell'anno | Importo realizzato nell'anno | Importo da pagare nell'anno |
|---------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 2024                | 5.933,35 €             | 5.933,35 €                      | 0,00 €                       | 0,00 €                      |
| 2025                | 154.125,00 €           | 154.125,00 €                    | 0,00 €                       | 0,00 €                      |
|                     | 160.058,35 €           | 160.058,35 €                    | 0,00 €                       | 0,00 €                      |

La segnalazione è correlata alla mancata congruenza tra l'importo del piano dei costi e il finanziamento totale

## ← ID 047 - Finanziamento - Pagamenti: Verifica della coerenza tra l'importo richiesto dei pagamenti (al netto delle rettifiche) e il Finanziamento PNRR + FOI

Finanziamenti

Verifica altri finanziamenti Dettaglio Posizioni

| Fondo             | Piano                                     | Codice Misura                    | Amministrazione              | Importo     |
|-------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------|
| RRF-Recovery Fund | PNRR-Piano Nazionale Ripresa e Resilienza | M1C3I2.1-Attrattività dei borghi | M140-MINISTERO DELLA CULTURA | 64.000,00 € |
|                   |                                           |                                  |                              | 64.000,00 € |

Pagamenti a Costi reali

| Mandato         | Tipologia di pagamento                      | Oggetto del pagamento | Data pagamento | Importo totale pagamento | Importo richiesto |
|-----------------|---------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------|-------------------|
| 499-500-501-502 | 1 - Pagamento                               | SERVIZIO DI SUPPORTO  | 15/05/2023     | 6.365,96 €               | 6.365,96 €        |
| 832             | 1 - Pagamento                               | SERVIZIO DI SUPPORTO  | 21/09/2023     | 22.210,15 €              | 22.210,15 €       |
| 830             | 1 - Pagamento                               | SERVIZIO DI SUPPORTO  | 21/09/2023     | 13.213,72 €              | 13.213,72 €       |
| Mandato898      | 1 - Pagamento                               | SERVIZIO SUPPORTO     | 13/10/2023     | 18.205,04 €              | 18.205,04 €       |
| 832             | 1 - Pagamento                               | Iva su fatt 46 lama   | 21/09/2023     | 4.005,11 €               | 4.005,11 €        |
| 830             | 1 - Pagamento                               |                       | 22/09/2023     | 2.382,80 €               | 2.382,80 €        |
| 898             | 1 - Pagamento                               |                       | 13/10/2023     | 4.005,11 €               | 4.005,11 €        |
| Totale Importi  | Totale Importo totale pagamento 70.387,89 € |                       |                | Totale Importo richiesto | 70.387,89 €       |

La segnalazione è correlata alla mancata coerenza tra l'importo richiesto a rimborso rispetto all'importo del finanziamento previsto

## ← ID 025E - Giustificativi: Verifica del range di date registrate nella sezione dei giustificativi di spesa

Giustificativi Spesa

| Numero documento                         | Mandato     | Visualizza dettaglio fattura | Oggetto del pagamento                    | Data giustificativo | Tipo Documento  | CIG         | Importo totale netto | Importo IVA |
|------------------------------------------|-------------|------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------|----------------------|-------------|
| FPA 7/24                                 | Mandato1334 | Dettaglio Fattura            |                                          | 03/06/2024          | TD01 - FATTURA  | A03A38794F  | 2.039,04 €           | 0,00 €      |
| Fatt.n. 545 del 31/10/2024               | Mandato2754 | Id Fattura Non Presente      | SALDO Fatt.n. 545 del 31/10/2024         | 31/10/2024          | TD01 - FATTURA  |             | 325.994,49 €         | 71.718,79 € |
| FPA 5/24                                 | Mandato1481 | Dettaglio Fattura            |                                          | 05/06/2024          | TD01 - FATTURA  | A0033FE893  | 67.516,14 €          | 14.853,55 € |
| 15/01/FE/2024                            | Mandato1341 | Dettaglio Fattura            | SALDO Fatt.n. 15/01/FE/2024              | 31/05/2024          | TD01 - FATTURA  | A01171B40D  | 37.616,48 €          | 8.275,63 €  |
| Lavoro autonomo occasionale DI GUGLIELMO | Mandato1536 | Id Fattura Non Presente      | Lavoro autonomo occasionale DI GUGLIELMO | 02/07/2024          | TD09 - RICEVUTA | A03A49CD E4 | 7.457,45 €           | 5.859,43 €  |
| Lavoro autonomo occasionale REVELLINO    | Mandato1765 | Id Fattura Non Presente      | Lavoro autonomo occasionale REVELLINO    | 22/07/2024          | TD09 - RICEVUTA |             | 7.920,00 €           | 4.080,00 €  |
| Lavoro autonomo occasionale CIARCIA      | Mandato1766 | Id Fattura Non Presente      | Lavoro autonomo occasionale CIARCIA      | 22/07/2022          | TD09 - RICEVUTA |             | 4.980,00 €           | 1.770,00 €  |

La segnalazione è correlata all'inserimento di una data al di fuori del range prestabilito, ovvero 01.01.2014 – data di osservazione del dato

## ← ID 009 - Indicatori: Presenza di almeno un indicatore di progetto non cancellato logicamente

Indicatori target

Tabella Grafico

Scarica Excel Cerca

| Indicatore                                       | Descrizione Indicatore | Motivazione | Valore programmato | Valore Realizzato | Unità di Misura | Target Associati | Allegati |
|--------------------------------------------------|------------------------|-------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------------|----------|
| Non sono presenti dati all'interno della tabella |                        |             |                    |                   |                 |                  |          |

La segnalazione è correlata all'assenza degli indicatori target

## ← ID 013 - Indicatori: Valorizzazione del valore programmato degli indicatori target associati al progetto

Indicatori target

Tabella Grafico

Scarica Excel

Cerca

| Indicatore                        | Descrizione Indicatore                                                                                                                | Motivazione | Valore programmato | Valore Realizzato | Unità di Misura | Target Associati                 | Allegati     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|--------------|
| T0273 - NR. PROGETTI CONCLUSI     | L'indicatore rileva il numero di interventi conclusi come attestato dal certificato di regolare esecuzione.                           |             | 0.00               | 0.00              | Numero          | Visualizza dettaglio Target Ass. | Allegati (0) |
| T0207 - NR. DI INTERVENTI AVVIATI | L'indicatore rileva il numero di interventi avviati come attestato dalla sottoscrizione di almeno un contratto di affidamento lavori. |             | 0.00               | 0.00              | Numero          | Visualizza dettaglio Target Ass. | Allegati (0) |

La segnalazione è correlata all'assenza del valore programmato di ciascun indicatore target associato al progetto

## ← ID 046 - Indicatori: Verifica dell'esistenza dei dati necessari per la chiusura di un progetto - valorizzazione del valore realizzato per gli indicatori comuni associati al progetto

Indicatori comuni

Scarica Excel

Cerca

| Indicatore                                                                  | Codice Misura                                                                              | Motivazione | Unità di Misura | Tipologia Stock/Flusso | Valore programmato | Valore Realizzato | Allegati     |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| C12 - CAPACITÀ DELLE STRUTTURE DI ASSISTENZA SANITARIA NUOVE O MODERNIZZATE | M5C211.1.1- Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione) |             | Persone / anno  | Stock                  | 0.00               | 0.00              | Allegati (0) |

La segnalazione è correlata alla mancata compilazione del valore realizzato per l'indicatore comune associato al progetto concluso

Anagrafica Progetto

Stato

Concluso

## ← ID 046A - Indicatori: Verifica dell'esistenza dei dati necessari per la chiusura di un progetto - valorizzazione del valore realizzato per gli indicatori target associati al progetto

Indicatori target

Tabella Grafico

Scarica Excel

Cerca

| Indicatore                                                                     | Descrizione Indicatore                                                                                                                                                                 | Motivazione                              | Valore programmato | Valore Realizzato | Unità di Misura | Target Associati                 | Allegati     |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|--------------|
| T0273 - NR. DI ACCORDI SOTTOSCRITTI                                            | Numero di accordi sottoscritti tra Scuole e Università (ex DM 934/2022).                                                                                                               | EFFETTI NON ANCORA PRODOTTI DAL PROGETTO | 1.00               | 0.00              | Numero          | Visualizza dettaglio Target Ass. | Allegati (0) |
| T0116 - NR. DI CORSI ATTIVATI                                                  | Numero di corsi di orientamento attivati destinati agli alunni e alle alunne degli ultimi tre anni di Scuola secondaria superiore. (ex DM 934/2022).                                   | EFFETTI NON ANCORA PRODOTTI DAL PROGETTO | 11.00              | 0.00              | Numero          | Visualizza dettaglio Target Ass. | Allegati (0) |
| T0238 - NR. DI STUDENTI CON CORSI DI TRANSIZIONE SCUOLA-UNIVERSITÀ FREQUENTATI | Numero di studenti che hanno frequentato, negli ultimi 3 anni della scuola secondaria superiore, corsi di orientamento attivo nella transizione scuola - università. (ex DM 934/2022). | EFFETTI NON ANCORA PRODOTTI DAL PROGETTO | 228.00             | 0.00              | Numero          | Visualizza dettaglio Target Ass. | Allegati (0) |

La segnalazione è correlata alla mancata compilazione del valore realizzato per gli indicatori target associati al progetto concluso

Anagrafica Progetto

Stato

Concluso

## ← ID 046B - Indicatori: Verifica dell'esistenza dei dati necessari per la chiusura di un progetto - valorizzazione del valore realizzato per gli indicatori output associati al progetto

Indicatori output

| Indicatore                                                                         | Sistema | Motivazione | Unità di Misura | Tipologia Stock/Flusso | Valore programmato | Valore Realizzato | Allegati     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----------------|------------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| 0132 - DIMINUIZIONE DEL CONSUMO ANNUALE DI ENERGIA PRIMARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI | Regis   |             | Milioni         | N.A.                   | 48.35              | 0.00              | Allegati (1) |
| 0134 - DIMINUIZIONE ANNUALE STIMATA DEI GAS A EFFETTO SERRA                        | Regis   |             | Persone / anno  | N.A.                   | 1.00               | 0.00              | Allegati (1) |
| 0701 - SUPERFICIE OGGETTO DI INTERVENTO                                            | Regis   |             | Metri quadrati  | N.A.                   | 3665.00            | 0.00              | Allegati (1) |
| 0906 - ANALISI, STUDI E PROGETTAZIONI                                              | Regis   |             | Numero          | N.A.                   | 1.00               | 0.00              | Allegati (1) |

La segnalazione è correlata alla mancata compilazione del valore realizzato per gli indicatori output associati al progetto concluso

Anagrafica Progetto

Stato  
Concluso

## ← ID 014 – Iter di progetto: Valorizzazione delle fasi obbligatorie dell'iter di progetto

Iter di Progetto

| Fase procedurale                 | Attività | Sottofase | Data Inizio Prevista | Data Fine Prevista | Data Inizio Effettiva | Data Fine Effettiva | Allegati     |
|----------------------------------|----------|-----------|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 00701 ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | ➡        |           |                      |                    |                       |                     | Allegati (0) |
| 00702 ESECUZIONE INVESTIMENTI    | ➡        |           |                      |                    |                       |                     | Allegati (0) |

La segnalazione è correlata alla mancata valorizzazione delle date di inizio/fine previste delle fasi obbligatorie dell'iter di progetto

## ← ID 049B – Iter di progetto: Verifica presenza data effettiva sulle fasi procedurali - data di inizio prevista antecedente alla data di osservazione

Iter di Progetto

| Fase procedurale                                 | Attività | Sottofase | Data Inizio Prevista | Data Fine Prevista | Data Inizio Effettiva | Data Fine Effettiva | Allegati     |
|--------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 00201 PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA |          |           |                      |                    |                       |                     | Allegati (0) |
| 00202 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA                |          |           |                      |                    |                       |                     | Allegati (0) |
| 00203 AGGIUDICAZIONE                             | ➡        |           | 13/12/2022           | 13/12/2022         | 13/12/2022            | 13/12/2022          | Allegati (0) |
| 00204 STIPULA CONTRATTO                          | ➡        |           | 23/12/2022           | 23/12/2022         | 23/12/2022            | 23/12/2022          | Allegati (0) |
| 00205 ESECUZIONE FORNITURA                       | ➡        |           | 31/05/2023           | 30/05/2025         | 31/05/2023            |                     | Allegati (0) |
| 00206 COLLAUDO                                   | ➡        |           | 30/01/2025           | 30/01/2025         |                       |                     | Allegati (0) |

La segnalazione è correlata alla mancata valorizzazione della data di inizio effettiva, in quanto la data di inizio prevista della fase è precedente a quella di osservazione

## ← ID 049C – Iter di progetto: Verifica presenza data effettiva sulle fasi procedurali - data di fine prevista antecedente alla data di osservazione

Iter di Progetto

| Fase procedurale                 | Attività | Sottofase | Data Inizio Prevista | Data Fine Prevista | Data Inizio Effettiva | Data Fine Effettiva | Allegati     |
|----------------------------------|----------|-----------|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 00701 ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO | ➡        |           | 07/11/2022           | 07/11/2022         | 07/11/2022            | 07/11/2022          | Allegati (0) |
| 00702 ESECUZIONE INVESTIMENTI    |          |           | 19/05/2022           | 06/11/2024         | 19/05/2022            |                     | Allegati (0) |

La segnalazione è correlata alla mancata valorizzazione della data di fine effettiva, in quanto la data di fine prevista della fase è precedente a quella di osservazione

## ← ID 050B – Iter di progetto: Verifica range date di inizio e fine previste per ciascuna fase procedurale

Iter di Progetto

Tabella Gantt

Comprimi tutto Espandi tutto Scarica Excel

| Fase procedurale                                 | Attività | Sottofase | Data Inizio Prevista | Data Fine Prevista | Data Inizio Effettiva | Data Fine Effettiva | Allegati     |
|--------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 00305 PROGETTO DEFINITIVO                        |          |           | 07/01/2011           | 09/09/2013         | 07/01/2011            | 16/01/2020          | Allegati (1) |
| 00307 PROGETTAZIONE ESECUTIVA                    |          |           | 17/01/2020           | 09/12/2020         | 17/01/2020            | 17/12/2020          | Allegati (1) |
| 00309 PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA |          |           | 18/12/2020           | 23/03/2021         | 18/12/2020            | 23/03/2021          | Allegati (0) |
| 00310 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA                |          |           | 26/03/2021           | 09/04/2021         | 26/03/2021            | 09/04/2021          | Allegati (0) |
| 00311 AGGIUDICAZIONE                             |          |           | 26/07/2021           | 26/07/2021         | 26/07/2021            | 26/07/2021          | Allegati (2) |
| 00312 STIPULA CONTRATTO                          |          |           | 01/12/2021           | 01/12/2022         | 01/12/2021            | 01/12/2021          | Allegati (1) |
| 00313 ESECUZIONE LAVORI                          |          |           | 12/01/2021           | 10/07/2022         | 12/01/2022            | 09/10/2022          | Allegati (2) |
| 00314 COLLAUDO                                   |          |           | 11/07/2022           | 08/10/2022         | 06/10/2022            | 19/07/2023          | Allegati (3) |

La segnalazione è correlata all'inserimento di una data di inizio/fine prevista al di fuori del range prestabilito (antecedenti al 2014 o successive al 30/06/2030)

## ← ID 052B – Iter di progetto: Verifica congruenza della data di fine prevista/effettiva rispetto a quella di inizio prevista/effettiva per ciascuna fase procedurale

Iter di Progetto

Tabella Gantt

Comprimi tutto Espandi tutto Scarica Excel

| Fase procedurale                                 | Attività | Sottofase | Data Inizio Prevista | Data Fine Prevista | Data Inizio Effettiva | Data Fine Effettiva | Allegati     |
|--------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 00305 PROGETTO DEFINITIVO                        |          |           | 22/07/2020           | 13/10/2020         | 22/07/2020            | 13/10/2020          | Allegati (1) |
| 00306 CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA           |          |           |                      |                    |                       |                     | Allegati (0) |
| 00307 PROGETTAZIONE ESECUTIVA                    |          |           | 13/10/2020           | 30/12/2020         | 13/10/2020            | 30/12/2020          | Allegati (3) |
| 00308 PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA       |          |           |                      |                    |                       |                     | Allegati (0) |
| 00309 PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA |          |           |                      |                    |                       |                     | Allegati (0) |
| 00310 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA                |          |           | 23/02/2021           | 10/03/2021         | 23/02/2021            | 10/03/2021          | Allegati (0) |
| 00311 AGGIUDICAZIONE                             |          |           | 19/03/2021           | 19/03/2021         | 19/03/2021            | 19/03/2021          | Allegati (1) |
| 00312 STIPULA CONTRATTO                          |          |           | 16/04/2021           | 16/04/2021         | 16/04/2021            | 16/04/2021          | Allegati (1) |
| 00313 ESECUZIONE LAVORI                          |          |           | 22/03/2021           | 11/10/2021         | 22/03/2021            | 11/10/2021          | Allegati (1) |
| 00314 COLLAUDO                                   |          |           | 08/03/2022           | 01/02/2022         | 17/11/2021            | 01/02/2022          | Allegati (2) |

La segnalazione è correlata alla presenza della data di fine prevista antecedente alla data di inizio effettiva per la fase procedurale in esame. Il medesimo controllo viene fatto anche sulle date effettive

## ← ID 053 – Iter di progetto: Verifica data effettiva futura per ciascuna fase procedurale

Iter di Progetto

Tabella Gantt

Comprimi tutto Espandi tutto Scarica Excel

| Fase procedurale                 | Attività | Sottofase | Data Inizio Prevista | Data Fine Prevista | Data Inizio Effettiva | Data Fine Effettiva | Allegati     |
|----------------------------------|----------|-----------|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 00701 ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO |          |           | 01/11/2024           | 01/04/2025         | 01/11/2024            | 01/04/2025          | Allegati (0) |
| 00702 ESECUZIONE INVESTIMENTI    |          |           | 01/12/2024           | 30/06/2025         | 30/06/2025            | 30/06/2025          | Allegati (0) |

La segnalazione è correlata alla presenza di date effettive successive a quella di osservazione

## ← ID 001 – Localizzazione geografica: Valorizzazione della localizzazione geografica

Localizzazione geografica

Scarica Excel Cerca

| Regione T <sub>1</sub>                           | Provincia T <sub>1</sub> | Comune T <sub>1</sub> | CAP T <sub>1</sub> | Indirizzo T <sub>1</sub> | Percentuale T <sub>1</sub> | Allegati T <sub>1</sub> |
|--------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Non sono presenti dati all'interno della tabella |                          |                       |                    |                          |                            |                         |

Il messaggio è correlato all'assenza della localizzazione geografica. È sempre necessario imputare almeno una localizzazione (richiamata dai dati del CUP o inserita manualmente su ReGIS)

## ← ID 001B – Localizzazione geografica: Verifica percentuale (%) di localizzazione

Localizzazione geografica

Scarica Excel Cerca

| Regione T <sub>1</sub> | Provincia T <sub>1</sub> | Comune T <sub>1</sub> | CAP T <sub>1</sub> | Indirizzo T <sub>1</sub> | Percentuale T <sub>1</sub> | Allegati T <sub>1</sub> |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 08 - EMILIA-ROMAGNA    | 034 - PARMA              | 027 - PARMA           | 4312X              |                          | 50,00                      | Allegati (0)            |

La segnalazione è correlata al valore della percentuale di localizzazione geografica, in quanto risulta diversa dal 100%. È sempre necessario che la somma delle % sia pari al 100%

## ← ID 016 – Obbligazioni: Congruenza tra importo impegnato e finanziamento totale

Natura Cup  
ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI  
02

Importo totale del Progetto  
**630.000,00 €**

Obbligazioni

Scarica Excel

Cerca

| Codice             | Tipologia   | Data       | Importo             | Causale Disimpegno | Allegati                     |                                      |
|--------------------|-------------|------------|---------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Det 10104          | 1 - Impegno | 14/09/2023 | 124.607,02 €        | -                  | <a href="#">Allegati (1)</a> | <a href="#">Visualizza dettaglio</a> |
| Det 5991 Cavalieri | 1 - Impegno | 06/06/2024 | 6.289,65 €          | -                  | <a href="#">Allegati (1)</a> | <a href="#">Visualizza dettaglio</a> |
| Det 6199 Molinaro  | 1 - Impegno | 12/06/2024 | 13.167,03 €         | -                  | <a href="#">Allegati (1)</a> | <a href="#">Visualizza dettaglio</a> |
| Approv PFTE 22c    | 1 - Impegno | 15/11/2024 | 498.177,38 €        | -                  | <a href="#">Allegati (3)</a> | <a href="#">Visualizza dettaglio</a> |
|                    |             |            | <b>642.241,08 €</b> |                    |                              |                                      |

La segnalazione è correlata all'importo registrato all'interno della sezione Obbligazioni che è maggiore dell'importo del finanziamento totale del progetto

## ← ID 017 – Obbligazioni: Verifica congruenza degli importi dei disimpegni rispetto a quello degli impegni

Obbligazioni

Aggiungi

Modifica

Elimina

Carica Allegati

Scarica Excel

Cerca

| Codice                             | Tipologia      | Data       | Importo                | Causale Disimpegno           | Allegati                     |                                      |
|------------------------------------|----------------|------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> D.D. 1060 | 1 - Impegno    | 17/07/2023 | 27.814,17 €            | -                            | <a href="#">Allegati (0)</a> | <a href="#">Visualizza dettaglio</a> |
| <input type="checkbox"/> 12        | 2 - Disimpegno | 18/03/2025 | 10.000.000,00 €        | 02 - MINORI SPESE REALIZZATE | <a href="#">Allegati (1)</a> | <a href="#">Visualizza dettaglio</a> |
|                                    |                |            | <b>-9.972.185,83 €</b> |                              |                              |                                      |

La segnalazione è correlata all'incongruenza tra il valore del disimpegno e quello dell'impegno: l'importo dei disimpegni non può essere maggiore a quello degli impegni sul singolo progetto

## ← ID 025B – Obbligazioni: Verifica del range di date registrate nella sezione delle obbligazioni

Obbligazioni

Scarica Excel

Cerca

| Codice     | Tipologia   | Data              | Importo            | Causale Disimpegno | Allegati                     |                                      |
|------------|-------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| ANAC001    | 1 - Impegno | 07/11/2023        | 35,00 €            | -                  | <a href="#">Allegati (1)</a> | <a href="#">Visualizza dettaglio</a> |
| A02DC21CD0 | 1 - Impegno | 23/11/2023        | 6.978,40 €         | -                  | <a href="#">Allegati (1)</a> | <a href="#">Visualizza dettaglio</a> |
| 9979047A16 | 1 - Impegno | 27/07/2023        | 58.487,78 €        | -                  | <a href="#">Allegati (1)</a> | <a href="#">Visualizza dettaglio</a> |
| B1B6A044C5 | 1 - Impegno | 29/06/2024        | 7.198,00 €         | -                  | <a href="#">Allegati (1)</a> | <a href="#">Visualizza dettaglio</a> |
| B26214EA34 | 1 - Impegno | <b>08/07/2022</b> | 2.013,00 €         | -                  | <a href="#">Allegati (1)</a> | <a href="#">Visualizza dettaglio</a> |
|            |             |                   | <b>74.712,18 €</b> |                    |                              |                                      |

La segnalazione è correlata all'inserimento di una data al di fuori del range prestabilito, ovvero 01.01.2014 – data di osservazione del dato

## ← ID 018 – Pagamenti: Congruenza tra l'importo di rilevanza sul progetto dei pagamenti e gli impegni

### Obbligazioni

| Codice     | Tipologia      | Data       | Importo     | Causale Disimpegno           | Allegati     |                      |
|------------|----------------|------------|-------------|------------------------------|--------------|----------------------|
| 3160059621 | 2 - Disimpegno | 20/12/2023 | -2.081,36 € | 02 - MINORI SPESE REALIZZATE | Allegati (1) | Visualizza dettaglio |
| 3160056607 | 1 - Impegno    | 30/06/2023 | 35,00 €     | -                            | Allegati (1) | Visualizza dettaglio |
| 3160066288 | 1 - Impegno    | 01/10/2024 | 7.207,82 €  | -                            | Allegati (1) | Visualizza dettaglio |
| 3160066287 | 1 - Impegno    | 01/10/2024 | 2.402,61 €  | -                            | Allegati (1) | Visualizza dettaglio |
| 3160057243 | 1 - Impegno    | 30/06/2023 | 46.277,67 € | -                            | Allegati (1) | Visualizza dettaglio |
| 3160066126 | 1 - Impegno    | 01/08/2024 | 10.557,15 € | -                            | Allegati (1) | Visualizza dettaglio |
| 3160058622 | 1 - Impegno    | 02/11/2023 | 6.588,00 €  | -                            | Allegati (1) | Visualizza dettaglio |
| 3160058621 | 1 - Impegno    | 26/10/2023 | 10.969,26 € | -                            | Allegati (1) | Visualizza dettaglio |
|            |                |            | 81.956,15 € |                              |              |                      |

La segnalazione è correlata alla non congruenza tra l'importo dei pagamenti registrati a sistema e quello delle obbligazioni

### Pagamenti a Costi reali

| Mandato        | Tipologia di pagamento | Oggetto del pagamento   | Data pagamento          | Importo totale pagamento             | Importo di rilevanza sul ...  | Importo ammesso                 | Allegati     |                   |
|----------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------|-------------------|
| Mandato3017325 | 1 - Pagamento          |                         | 04/12/2023              | 5.400,00 €                           | 5.400,00 €                    | 5.400,00 €                      | Allegati (4) | Dettaglio Mandato |
| Mandato4000244 | 1 - Pagamento          |                         | 26/01/2024              | 7.285,16 €                           | 7.285,16 €                    | 7.285,16 €                      | Allegati (7) | Dettaglio Mandato |
| Mandato5010198 | 1 - Pagamento          |                         | 27/11/2025              | 107.200,00 €                         | 107.200,00 €                  | 107.200,00 €                    | Allegati (1) | Dettaglio Mandato |
| Mandato5011844 | 1 - Pagamento          |                         | 16/12/2025              | 3.895,66 €                           | 3.895,66 €                    | 3.895,66 €                      | Allegati (1) | Dettaglio Mandato |
| Mandato3017324 | 1 - Pagamento          |                         | 04/12/2023              | 2.800,00 €                           | 2.800,00 €                    | 2.800,00 €                      | Allegati (1) | Dettaglio Mandato |
| Mandato5011845 | 1 - Pagamento          |                         | 16/12/2025              | 4.658,59 €                           | 4.658,59 €                    | 4.658,59 €                      | Allegati (1) | Dettaglio Mandato |
| Mandato5007203 | 1 - Pagamento          |                         | 25/09/2025              | 94.463,91 €                          | 94.463,91 €                   | 94.463,91 €                     | Allegati (1) | Dettaglio Mandato |
| Mandato5011843 | 1 - Pagamento          |                         | 16/12/2025              | 809,82 €                             | 809,82 €                      | 809,82 €                        | Allegati (1) | Dettaglio Mandato |
| Totale Importi |                        | Pagamenti: 322.156,40 € | Di cui IVA: 54.939,86 € | Rilevanza sul Progetto: 322.156,40 € | Importo ammesso: 322.156,40 € | Di cui IVA ammesso: 54.939,86 € |              |                   |

## ← ID 036 – Pagamenti: Verifica assenza di pagamenti a costi reali per anni successivi all'attuale

### Pagamenti a Costi reali

| Mandato          | Tipologia di paga... | Oggetto del paga...                          | Data pagamento                        | Importo totale pa...                      | Importo richiesto       | IVA importo richie... | Importo Rendicon... | Allegati     |
|------------------|----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| Mandato1115      | 1 - Pagamento        | Progett PFTE COGENERAZIONE                   | 20/05/2025                            | 67.833,05 €                               | 67.833,05 €             | 0,00 €                | 67.833,05 €         | Allegati (4) |
| mandato 1115 F24 | 1 - Pagamento        | IVA Progett PFTE COGENERAZIONE               | 20/05/2025                            | 14.923,27 €                               | 14.923,27 €             | 14.923,27 €           | 14.923,27 €         | Allegati (2) |
| Mandato1164      | 1 - Pagamento        | CoorSic Prog Venturini                       | 01/10/2025                            | 2.669,46 €                                | 2.669,46 €              | 0,00 €                | 2.669,46 €          | Allegati (3) |
| Mandato1090      | 1 - Pagamento        | ProveGeotSuppl Seravalli                     | 15/11/2025                            | 4.440,80 €                                | 4.440,80 €              | 0,00 €                | 4.440,80 €          | Allegati (3) |
| Totale Importi   |                      | Totale Importo totale pagamento: 89.866,58 € | Totale Importo richiesto: 89.866,58 € | Totale IVA importo richiesto: 14.923,27 € | Totale Importo Rendi... |                       |                     |              |

La segnalazione è correlata alla presenza di date successive a quella di osservazione

## ← ID 036A – Pagamenti: Verifica assenza di pagamenti a costi semplificati per anni successivi all'attuale

### Costi semplificati

| Mandato                                         | Tipologia di paga... | Tipologia Voce S... | Data pagamento | Importo totale p... | Di cui IVA | Importo richiesto € | Di cui Iva richiest... | Importo Rendico... | Allegati     |
|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------|--------------------|--------------|
| ATTO LIQ. 551 DEL 2024 (PRATICA RP/2022/1227)   | 1 - Pagamento        | REALIZZAZIONE       | 20/05/2025     | 11.508,90 €         | 0,00 €     | 11.508,90 €         | 0,00 €                 | 11.508,90 €        | Allegati (0) |
| ATTO LIQ. 7650 DEL 2024 (PRATICA RP/2022/1227)  | 1 - Pagamento        | REALIZZAZIONE       | 01/05/2025     | 9.291,12 €          | 0,00 €     | 9.291,12 €          | 0,00 €                 | 9.291,12 €         | Allegati (0) |
| ATTO LIQ. 11117 DEL 2024 (PRATICA RP/2022/1227) | 1 - Pagamento        | REALIZZAZIONE       | 10/10/2025     | 9.146,08 €          | 0,00 €     | 9.146,08 €          | 0,00 €                 | 9.146,08 €         | Allegati (0) |

La segnalazione è correlata alla presenza di date successive a quella di osservazione

## ← ID 025C – Pagamenti: Verifica del range di date registrate nella sezione dei pagamenti a costi reali

▼ Pagamenti a Costi reali

| Mandato                         | Tipologia di paga... | Oggetto del paga... | Data pagamento | Importo totale pa... | Importo richiesto | IVA importo richie... | Importo Rendicon... | Allegati                     |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|
| 20251707305                     | 1 - Pagamento        |                     | 04/03/2014     | 88.396,69 €          | 0,00 €            | 0,00 €                | 0,00 €              | <a href="#">Allegati (2)</a> |
| 20251707305                     | 1 - Pagamento        |                     | 04/03/2014     | 30.130,53 €          | 0,00 €            | 0,00 €                | 0,00 €              | <a href="#">Allegati (2)</a> |
| DSAN MANDATO FATTURA 2014100079 | 1 - Pagamento        |                     | 24/04/2014     | 1.736,80 €           | 0,00 €            | 0,00 €                | 0,00 €              | <a href="#">Allegati (1)</a> |
| DSAN MANDATO FATTURA 2014100080 | 1 - Pagamento        |                     | 24/04/2014     | 998,40 €             | 0,00 €            | 0,00 €                | 0,00 €              | <a href="#">Allegati (1)</a> |
| DSAN MANDATO FATTURA 2012100999 | 1 - Pagamento        |                     | 21/12/2012     | 624,00 €             | 0,00 €            | 0,00 €                | 0,00 €              | <a href="#">Allegati (1)</a> |
| 011905300AN6KC                  | 1 - Pagamento        |                     | 30/05/2019     | 438,01 €             | 0,00 €            | 0,00 €                | 0,00 €              | <a href="#">Allegati (1)</a> |

La segnalazione è correlata all'inserimento di una data al di fuori del range prestabilito, ovvero 01.01.2014 – data di osservazione del dato

## ← ID 025D – Pagamenti: Verifica del range di date registrate nella sezione dei pagamenti a costi semplificati

▼ Costi semplificati

| Mandato      | Tipologia di paga... | Tipologia Voce Sp... | Data pagamento | Importo totale pag... | Di cui IVA | Importo richiesto € | Di cui Iva richiesto € | Importo Rendicon... | Allegati                     |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------|-----------------------|------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------------|
| P01_CINI_23  | 1 - Pagamento        | SPESE PERSONALE      | 15/01/2024     | 1.998,00 €            | 0,00 €     | 1.398,60 €          | 0,00 €                 | 0,00 €              | <a href="#">Allegati (2)</a> |
| P02_MOTZO_23 | 1 - Pagamento        | SPESE PERSONALE      | 15/01/2024     | 1.161,00 €            | 0,00 €     | 812,70 €            | 0,00 €                 | 0,00 €              | <a href="#">Allegati (2)</a> |
| P03_LIPPI_23 | 1 - Pagamento        | SPESE PERSONALE      | 15/01/2024     | 270,00 €              | 0,00 €     | 189,00 €            | 0,00 €                 | 0,00 €              | <a href="#">Allegati (2)</a> |
| P01_CINI_24  | 1 - Pagamento        | SPESE PERSONALE      | 15/09/2024     | 3.150,00 €            | 0,00 €     | 2.205,00 €          | 0,00 €                 | 0,00 €              | <a href="#">Allegati (2)</a> |
| P01_CINI_24  | 1 - Pagamento        | SPESE PERSONALE      | 15/09/2024     | 37.365,00 €           | 0,00 €     | 26.155,50 €         | 0,00 €                 | 0,00 €              | <a href="#">Allegati (2)</a> |
| P02_MOTZO_24 | 1 - Pagamento        | SPESE PERSONALE      | 15/09/2024     | 30.450,00 €           | 0,00 €     | 21.315,00 €         | 0,00 €                 | 0,00 €              | <a href="#">Allegati (2)</a> |
| P03_LIPPI_24 | 1 - Pagamento        | SPESE PERSONALE      | 15/09/1924     | 22.170,00 €           | 0,00 €     | 15.519,00 €         | 0,00 €                 | 0,00 €              | <a href="#">Allegati (2)</a> |

La segnalazione è correlata all'inserimento di una data al di fuori del range prestabilito, ovvero 01.01.2014 – data di osservazione del dato

## ← ID 061 – Pagamenti - Piano dei costi: Verifica congruenza sull'importo di rilevanza sul progetto dei pagamenti registrati a sistema (80% dell'importo del costo realizzato)

▼ Piano dei Costi

| Anno di riferimento | Totale Piano dei costi | Importo da realizzare nell'anno | Importo realizzato nell'anno | Importo da pagare nell'anno | Allegati                     |
|---------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 2025                | 138.064,85 €           | 0,00 €                          | 138.064,85 €                 | 0,00 €                      | <a href="#">Allegati (0)</a> |
|                     | 138.064,85 €           | 0,00 €                          | 138.064,85 €                 | 0,00 €                      |                              |

▼ Pagamenti a Costi reali

| Mandato              | Tipologia di pagamento | Oggetto del pagamento         | Data pagamento | Importo totale pagamento | Importo di rilevanza sul ...       | Importo ammesso             | Allegati                     |
|----------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 4700041627           | 1 - Pagamento          | SAL UNICO                     | 28/08/2025     | 53.115,61 €              | 53.115,61 €                        | 53.115,61 €                 | <a href="#">Allegati (1)</a> |
| CRED.IMP.PAG.7251/04 | 1 - Pagamento          | CREDITO D'IMPOSTA AUTORIZZATO | 28/08/2025     | 42.492,49 €              | 42.492,49 €                        | 42.492,49 €                 | <a href="#">Allegati (1)</a> |
| Totale Importi       |                        |                               |                | Pagamenti 95.608,10 €    | Rilevanza sul Progetto 95.608,10 € | Importo ammesso 95.608,10 € |                              |
|                      |                        |                               |                | Di cui IVA 0,00 €        |                                    | Di cui IVA ammesso 0,00 €   |                              |

La segnalazione è correlata all'importo dei pagamenti che risulta essere inferiore all'80% del costo realizzato registrato nel piano dei costi

## ← ID 062 – Pagamenti - Piano dei costi: Verifica congruenza sull'importo di rilevanza sul progetto dei pagamenti registrati a sistema (60% dell'importo del costo realizzato)

Piano dei Costi

Tabella Grafico

Scarica Excel

Cerca

| Anno di riferimento | Totale Piano dei costi | Importo da realizzare nell'anno | Importo realizzato nell'anno | Importo da pagare nell'anno | Allegati     |
|---------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------|
| 2025                | 200.772,06 €           | 0,00 €                          | 200.772,06 €                 | 0,00 €                      | Allegati (1) |
| 2026                | 99.227,94 €            | 99.227,94 €                     | 0,00 €                       | 82.391,50 €                 | Allegati (0) |
|                     | 300.000,00 €           | 99.227,94 €                     | 200.772,06 €                 | 82.391,50 €                 |              |

Pagamenti a Costi reali

Scarica Excel

Cerca

| Mandato        | Tipologia di pagamento | Oggetto del pagamento  | Data pagamento    | Importo totale pagamento            | Importo di rilevanza sul ... | Importo ammesso           | Allegati                       |
|----------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 7055           | 1 - Pagamento          |                        | 09/07/2025        | 30.000,00 €                         | 30.000,00 €                  | 30.000,00 €               | Allegati (1) Dettaglio Mandato |
| 2025/10079     | 1 - Pagamento          | SOLELUNA               | 08/10/2025        | 88.380,56 €                         | 88.380,56 €                  | 88.380,56 €               | Allegati (0) Dettaglio Mandato |
| Totale Importi |                        | Pagamenti 118.380,56 € | Di cui IVA 0,00 € | Rilevanza sul Progetto 118.380,56 € | Importo ammesso 118.380,56 € | Di cui IVA ammesso 0,00 € |                                |

La segnalazione è correlata all'importo dei pagamenti che risulta essere inferiore al 60% del costo realizzato registrato nel piano dei costi

## ← ID 025F – Percettori: Verifica del range di date registrate nella sezione dei Percettori

Percettori

Scarica Excel

| Mandato    | CF Percettore | Tipologia di pagamento | Modalità rendicontativa           | Indicazione Vice di Spesa | Data       | Importo totale | Tipo Percettore |
|------------|---------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------|----------------|-----------------|
| 0106312022 |               | 1 - Pagamento          | 1 - RENDICONTAZIONE A COSTI REALI |                           | 14/12/2022 | 368,85 €       | 03 - IMPRESE    |

La segnalazione è correlata all'inserimento di una data al di fuori del range prestabilito, ovvero 01.01.2014 – data di osservazione del dato

## ← ID 030 – Soggetti Correlati - Percettori: Verifica dei Soggetti con ruolo Destinatario finale all'interno della sezione del Percettori

|                               |                                                                                                                            |                                                 |                         |                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| Green transition fund         |                                                                                                                            |                                                 |                         |                  |
| C.F.P./IVA Soggetto Attuatore | Natura Cup<br>SOTTOSCRIZIONE INIZIALE O AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE (COMPRESI SPIN OFF), FONDI DI RISCHIO O DI GARANZIA 08 | Importo totale del Progetto<br>250.000.000,00 € | Target<br>Partecipa: Si | Ultime modifiche |

Soggetti Correlati

Scarica Excel

Cerca

| C.F.P./IVA | Denom. Soggetto Correlato | Ruolo del soggetto correlato |
|------------|---------------------------|------------------------------|
| 0001111222 | MARIO ROSSI               | 02 - DESTINATARIO FINALE     |

Percettori

Aggiungi Modifica Elimina Carica Allegati

Scarica Excel

| Mandato                                          | CF Percettore | Tipologia di pagamento | Modalità rendicontativa | Indicazione Vice di Spesa | Data | Importo totale | Tipo Percettore |
|--------------------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|------|----------------|-----------------|
| Non sono presenti dati all'interno della tabella |               |                        |                         |                           |      |                |                 |

La segnalazione è correlata alla mancata registrazione nella sezione dei percettori del soggetto con ruolo destinatario finale, per i progetti con natura CUP 08

## ← ID 007 – Piano dei costi: Valorizzazione del piano dei costi

Piano dei Costi

Tabella Grafico

Scarica Excel

| Anno di riferimento | Totale Piano dei costi | Importo da realizzare nell'anno | Importo realizzato nell'anno                     | Importo da pagare nell'anno |
|---------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
|                     |                        |                                 | Non sono presenti dati all'interno della tabella |                             |
|                     | 0,00 €                 | 0,00 €                          | 0,00 €                                           | 0,00 €                      |

La segnalazione è correlata all'assenza del piano dei costi

## ← ID 032 – Piano dei costi: Congruenza degli importi da realizzare rispetto alle annualità

▼ Piano dei Costi

Tabella Grafico

| Anno di riferimento | T <sub>1</sub> | Totale Piano dei costi | T <sub>1</sub> | Importo da realizzare nell'anno | T <sub>1</sub> | Importo realizzato nell'anno | T <sub>1</sub> | Importo da pagare nell'anno | T <sub>1</sub> |
|---------------------|----------------|------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| 2024                |                | 116.000,00 €           |                | 116.000,00 €                    |                | 0,00 €                       |                | 0,00 €                      |                |
| 2025                |                | 116.000,00 €           |                | 116.000,00 €                    |                | 0,00 €                       |                | 0,00 €                      |                |
|                     |                | 232.000,00 €           |                | 232.000,00 €                    |                | 0,00 €                       |                | 0,00 €                      |                |

La segnalazione è correlata al mancato aggiornamento dell'importo da realizzare per le annualità antecedenti all'attuale

## ← ID 033 – Piano dei costi: Congruenza degli importi realizzati rispetto alle annualità

▼ Piano dei Costi

Tabella Grafico

Aggiungi Modifica Elimina Carica Allegati

| Anno di riferimento           | T <sub>1</sub> | Totale Piano dei costi | T <sub>1</sub> | Importo da realizzare nell'anno | T <sub>1</sub> | Importo realizzato nell'anno | T <sub>1</sub> | Importo da pagare nell'anno | T <sub>1</sub> |
|-------------------------------|----------------|------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| <input type="checkbox"/> 2024 |                | 0,00 €                 |                | 0,00 €                          |                | 0,00 €                       |                | 0,00 €                      |                |
| <input type="checkbox"/> 2025 |                | 1.016.000,00 €         |                | 1.016.000,00 €                  |                | 0,00 €                       |                | 0,00 €                      |                |
| <input type="checkbox"/> 2026 |                | 1.000.000,00 €         |                | 0,00 €                          |                | 1.000.000,00 €               |                | 1.000.000,00 €              |                |
|                               |                | 2.016.000,00 €         |                | 1.016.000,00 €                  |                | 1.000.000,00 €               |                | 1.000.000,00 €              |                |

La segnalazione è correlata all'inserimento di un importo realizzato in annualità successive all'attuale

## ← ID 059 – Piano dei costi: Verifica congruenza degli importi registrati rispetto alle annualità

| Anno di riferimento | T <sub>1</sub> | Totale Piano dei costi | T <sub>1</sub> | Importo da realizzare nell'anno | T <sub>1</sub> | Importo realizzato nell'anno | T <sub>1</sub> | Importo da pagare nell'anno | T <sub>1</sub> |
|---------------------|----------------|------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| 2013                |                | 18.876,00 €            |                | 0,00 €                          |                | 18.876,00 €                  |                | 0,00 €                      |                |
| 2014                |                | 8.107,63 €             |                | 0,00 €                          |                | 8.107,63 €                   |                | 0,00 €                      |                |
| 2016                |                | 18.968,56 €            |                | 0,00 €                          |                | 18.968,56 €                  |                | 0,00 €                      |                |
| 2018                |                | 36.688,07 €            |                | 0,00 €                          |                | 36.688,07 €                  |                | 0,00 €                      |                |
| 2022                |                | 419.080,01 €           |                | 0,00 €                          |                | 419.080,01 €                 |                | 0,00 €                      |                |
| 2023                |                | 292.174,92 €           |                | 0,00 €                          |                | 292.174,92 €                 |                | 0,00 €                      |                |
| 2030                |                | 1.186.104,81 €         |                | 1.186.104,81 €                  |                | 0,00 €                       |                | 0,00 €                      |                |
|                     |                | 1.980.000,00 €         |                | 1.186.104,81 €                  |                | 793.895,19 €                 |                | 0,00 €                      |                |

La segnalazione è correlata all'inserimento di anno al di fuori del range prestabilito (non antecedente al 2014 e non successivo al 2030)

## ← ID 035 – Piano dei costi-Pagamenti: Congruenza tra l'importo di rilevanza sul progetto nei pagamenti a costi reali e l'importo realizzato del piano dei costi

Pagamenti a Costi reali

| Mandato        | Tipologia di pagamento | Oggetto del pagamento | Data pagamento | Importo totale pagamento | Importo di rilevanza sul ... | Importo ammesso                       | Allegati                                                       |
|----------------|------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| MAN01          | 1 - Pagamento          | Prototipo             | 15/09/2025     | 76.494,00 €              | 76.494,00 €                  | 76.494,00 €                           | <a href="#">Allegati (0)</a> <a href="#">Dettaglio Mandato</a> |
| MAN02          | 1 - Pagamento          | Fornitura 10 unità    | 30/07/2025     | 764.940,00 €             | 764.940,00 €                 | 764.940,00 €                          | <a href="#">Allegati (0)</a> <a href="#">Dettaglio Mandato</a> |
| MAN03          | 1 - Pagamento          | Fornitura 26 unità    | 01/10/2025     | 1.988.844,00 €           | 1.988.844,00 €               | 1.988.844,00 €                        | <a href="#">Allegati (0)</a> <a href="#">Dettaglio Mandato</a> |
| Totale Importi |                        |                       |                | Pagamenti 2.830.278,00 € | Di cui IVA 510.378,00 €      | Rilevanza sul Progetto 2.830.278,00 € | Importo ammesso 2.830.278,00 €                                 |
|                |                        |                       |                |                          |                              | Di cui IVA ammesso 0,00 €             |                                                                |

Piano dei Costi

| Anno di riferimento | Totale Piano dei costi | Importo da realizzare nell'anno | Importo realizzato nell'anno | Importo da pagare nell'anno | Allegati                     |
|---------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 2024                | 0,00 €                 | 0,00 €                          | 0,00 €                       | 0,00 €                      | <a href="#">Allegati (0)</a> |
| 2025                | 0,00 €                 | 0,00 €                          | 0,00 €                       | 0,00 €                      | <a href="#">Allegati (0)</a> |
| 2026                | 4.938.593,00 €         | 4.938.593,00 €                  | 0,00 €                       | 0,00 €                      | <a href="#">Allegati (0)</a> |
| 4.938.593,00 €      |                        | 4.938.593,00 €                  | 0,00 €                       | 0,00 €                      |                              |

La segnalazione è correlata alla mancata valorizzazione dell'importo realizzato del piano dei costi in presenza di pagamenti a costi reali

## ← ID 035A – Piano dei costi-Pagamenti: Congruenza tra l'importo di rilevanza sul progetto nei pagamenti a costi semplificati e l'importo realizzato del piano dei costi

Costi semplificati

| Mandato        | Tipologia di pagamento | Oggetto del pagamento | Data pagamento | Importo totale pagamento | Importo di rilevanza sul Pr... | Importo ammesso                    | Allegati                                                       |
|----------------|------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 5479           | 1 - Pagamento          |                       | 30/10/2024     | 28.379,27 €              | 28.379,27 €                    | 28.379,27 €                        | <a href="#">Allegati (8)</a> <a href="#">Dettaglio Mandato</a> |
| 6478           | 1 - Pagamento          |                       | 13/12/2024     | 6.443,86 €               | 6.443,86 €                     | 6.443,86 €                         | <a href="#">Allegati (9)</a> <a href="#">Dettaglio Mandato</a> |
| Totale Importi |                        |                       |                | Pagamenti 34.823,13 €    | Di cui IVA 0,00 €              | Rilevanza sul Progetto 34.823,13 € | Importo ammesso 34.823,13 €                                    |
|                |                        |                       |                |                          |                                | Di cui IVA ammesso 0,00 €          |                                                                |

Piano dei Costi

| Anno di riferimento | Totale Piano dei costi | Importo da realizzare nell'anno | Importo realizzato nell'anno | Importo da pagare nell'anno | Allegati                     |
|---------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 2025                | 38.135,00 €            | 38.135,00 €                     | 0,00 €                       | 0,00 €                      | <a href="#">Allegati (0)</a> |
| 38.135,00 €         |                        | 38.135,00 €                     | 0,00 €                       | 0,00 €                      |                              |

La segnalazione è correlata alla mancata valorizzazione dell'importo realizzato del piano dei costi in presenza di pagamenti a costi semplificati

## ← ID 022 – Procedure di aggiudicazione: Verifica presenza di un soggetto aggiudicatario per ogni procedura di gara aggiudicata

Procedura di Aggiudicazione

Anagrafica CIG

Data Aggiudicazione

Data Aggiudicazione Utente (19/06/2023)

| CIG      | Cig Accordo Quadro | Codice Procedura | Descrizione Procedura | Modalità Realizzazione  | Attestazione Gara        | Tipologia Procedura di Aggiudicazione | Importo base d'asta | Data Pubblicazione |
|----------|--------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 11111111 |                    |                  | RELAZIONE GEOLOGICA   | 1 - CONTRATTO D'APPALTO | <input type="checkbox"/> | 024 - AFFIDAMENTO DIRETTO             | 456,74 €            | 14/06/2023         |

Soggetti Gara

| CIG      | Codice procedura | Soggetto    | Ruolo               | Aggiudicatario | Forma Giuridica | Forma Partecipazione |
|----------|------------------|-------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------------|
| 11111111 |                  | Mario Rossi | STAZIONE APPALTANTE | No             | Privato         |                      |

La segnalazione è correlata all'assenza di un soggetto Aggiudicatario per procedure di gara aggiudicate (data di aggiudicazione valorizzata). È necessario che sia presente almeno un soggetto gara con la colonna «Aggiudicatario» valorizzata con «Si»



## ← ID 025H – Procedure di aggiudicazione: Verifica del range di date registrate nella sezione dei Subappaltatori

Subappaltatori

| CIG     | Codice Procedura | Subappaltatore | Ruolo           | Forma Giuridica                   | Oggetto Subappalto                                                                                                                                                                                                                           | Data       |
|---------|------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1111111 |                  | MARIO ROSSI    | IMPRESA SINGOLA | Società a responsabilità limitata | avori di "IMPIANTI SPORTIVI Ristrutturazione e completamento dell'impianto sportivo in loc. Gedli", relativi a tribune e strutture, nella misura del 49,99% della categoria OG1 e il 30% della categoria OS6 assimilabile alla categoria OG1 | 21/06/2023 |

La segnalazione è correlata all'inserimento di una data al di fuori del range prestabilito (01.01.2014 - data di osservazione del dato)

## ← ID 025I – Procedure di aggiudicazione: Verifica del range di date registrate nella sezione degli Accordi quadro

Accordi Quadro

| Cig Accordo Quadro | Modalità Realizzazione       | Descrizione Cig Accordo Quadro              | Tipologia procedura di aggiudicazione | Importo base d'asta € | Data Pubblicazione | Importo Adesione | Allegati     |
|--------------------|------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 1111111            | 9-ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE... | 001-PROCEDURA APERTA                  | 113.000.000,00 €      | 17/12/2012         | 923.066,60 €     | Allegati (4) |
|                    |                              |                                             |                                       | 113.000.000,00 €      |                    | 923.066,60 €     |              |

La segnalazione è correlata all'inserimento di una data al di fuori del range prestabilito (01.01.2014 - data di osservazione del dato)

## ← ID 054 – Procedure di aggiudicazione - Anagrafica di progetto: Verifica presenza di almeno una procedura di gara per tutti i CUP che presentano natura 01, 02 e 03

| Natura Cup                                | Importo totale del Progetto |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI<br>02 | 10.974,71 €                 |

Procedura di Aggiudicazione

| CIG                                              | Cig Accordo Quadro | Codice Procedura | Descrizione Procedura | Modalità Realizzazione | Attestazione Gara | Tipologia Procedure di Aggiudicazione | Importo base d'asta € | Data Pubblicazione |
|--------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Non sono presenti dati all'interno della tabella |                    |                  |                       |                        |                   |                                       |                       | 0,00 €             |

La segnalazione è correlata all'assenza di procedure per natura CUP 01, 02 e 03

## ← ID 055 – Procedure di aggiudicazione - Anagrafica di progetto: Verifica congruenza della data di aggiudicazione di una procedura rispetto all'intervallo di date di inizio e fine presenti nella sezione Anagrafica progetto

Anagrafica Progetto

Stato: In Corso

Amministrazione: PCM - DIPARTIMENTO PER LO SPORT V315

Data inizio prevista: 23/09/2022 Data fine prevista: 31/01/2026

Data inizio effettiva: 23/09/2022 Data fine effettiva:

Importo base d'asta €: 3.505,40 € Importo aggiudicato €: 3.505,40 €

Data aggiudicazione procedura: 13/04/2022

La segnalazione è correlata alla registrazione di una data di aggiudicazione precedente alla data di inizio/fine del progetto

## ← ID 029 – Percettori: Verifica presenza dei Percettori per progetti con Natura CUP 08

Green transition fund

C.F.P./IVA Soggetto Attuatore

Natura Cup  
SOTTOSCRIZIONE INIZIALE O AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE (COMPRESI SPIN OFF), FONDI DI RISCHIO O DI GARANZIA 08

Importo totale del Progetto  
250.000.000,00 €

Target  
Partecipa: Si

Ultime modifiche

▼ Percettori

Aggiungi Modifica Elimina Carica Allegati

Scarga Excel

| Mandato                                          | CF Percettore | Tipologia di pagamento | Modalità rendicontativa | Indicazione Voce di Spesa | Data | Importo totale | Tipo Percettore |
|--------------------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|------|----------------|-----------------|
| Non sono presenti dati all'interno della tabella |               |                        |                         |                           |      |                |                 |

La segnalazione è correlata all'assenza dei percettori per i progetti con natura CUP 08

## ← ID 039 – Pagamenti – Finanziamento: Verifica coerenza tra importo rilevante dei pagamenti e finanziamento totale

▼ Pagamenti a Costi reali

Scarga Excel Cerca

| Mandato             | Tipologia di pagamento | Oggetto del pagamento                        | Data pagamento | Importo totale pagamento                         | Importo di rilevanza sul P...                             | Importo ammesso                        | Allegati                       |
|---------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| 05064749207         | 1 - Pagamento          | APPROVAZIONE ALLESTIMENTO                    | 31/05/2022     | 22.479.537,50 €                                  | 22.479.537,50 €                                           | 3.213.889,39 €                         | Allegati (1) Dettaglio Mandato |
| 05070321802         | 1 - Pagamento          | APPROVAZIONE PDG                             | 30/09/2022     | 22.027.687,50 €                                  | 22.027.687,50 €                                           | 3.149.288,60 €                         | Allegati (1) Dettaglio Mandato |
| 04767781402         | 1 - Pagamento          | ETR521-SL_021 e ETR521-SL_022                | 20/05/2023     | 14.551.154,00 €                                  | 14.551.154,00 €                                           | 14.413.224,21 €                        | Allegati (1) Dettaglio Mandato |
| 0306026959335000480 | 1 - Pagamento          | ETR521-SL_023 e ETR521-SL_024                | 30/05/2023     | 14.550.154,00 €                                  | 14.550.154,00 €                                           | 14.412.233,69 €                        | Allegati (1) Dettaglio Mandato |
| 0306926057733101480 | 1 - Pagamento          | ETR521-SL_025 e ETR521-SL_026                | 07/07/2023     | 14.553.154,00 €                                  | 14.553.154,00 €                                           | 14.415.205,25 €                        | Allegati (1) Dettaglio Mandato |
| 0306927205232108480 | 1 - Pagamento          | ETR521-SL_027                                | 07/08/2023     | 14.553.154,00 €                                  | 14.553.154,00 €                                           | 7.207.602,62 €                         | Allegati (1) Dettaglio Mandato |
| 0306026738938200480 | 1 - Pagamento          | APPROVAZIONE PDG - erogazione residuo del 2% | 30/11/2023     | 15.005.004,00 €                                  | 15.005.004,00 €                                           | 64.600,79 €                            | Allegati (1) Dettaglio Mandato |
| 0306926346547702    | 1 - Pagamento          | Item trasversali 1%                          | 13/09/2024     | 1.024.870,00 €                                   | 652.190,00 €                                              | 646.007,92 €                           | Allegati (1) Dettaglio Mandato |
| 0306926350154205480 | 1 - Pagamento          | PVE                                          | 27/03/2025     | 32.472.788,76 €                                  | 6.489.290,50 €                                            | 6.427.778,78 €                         | Allegati (1) Dettaglio Mandato |
| Totale Importi      |                        |                                              |                | Totale Importo totale pagamento 151.217.503,76 € | Totale Importo di rilevanza sul Progetto 124.861.325,50 € | Totale Importo ammesso 63.949.833,25 € | Totale Di cui IVA 0,00 €       |
|                     |                        |                                              |                | Totale Importo Rendicontabile 7.873.786,70 €     |                                                           |                                        |                                |

Natura Cup  
ACQUISTO DI BENI 01

Importo totale del Progetto  
65.219.000,00 €

Target  
Partecipa: Si

Ultime modifiche

La segnalazione è correlata all'inserimento di pagamenti con un importo di rilevanza del progetto superiore al finanziamento totale

## ← ID 043 – Pagamenti – Finanziamento: Verifica dell'esistenza dei dati necessari per la chiusura di un progetto - Verifica coerenza tra l'importo di rilevanza dei pagamenti sul progetto e il finanziamento totale

▼ Pagamenti a Costi reali

Scarga Excel Cerca

| Mandato              | Tipologia di paga... | Oggetto del paga... | Data pagamento | Importo totale pagamento  | Importo di rilevanza sul Progetto | Importo ammesso                       | Allegati                       |
|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| MANDATO_CDS001042CF  | 1 - Pagamento        | FONDO PERDUTO       | 23/06/2025     | 1.500.000,00 €            | 1.500.000,00 €                    | 1.500.000,00 €                        | Allegati (0) Dettaglio Mandato |
| MANDATO_CDS001042CF1 | 1 - Pagamento        | FONDO PERDUTO       | 23/06/2025     | 1.500.000,00 €            | 1.500.000,00 €                    | 1.500.000,00 €                        | Allegati (0) Dettaglio Mandato |
| MANDATO_CDS001042CF2 | 1 - Pagamento        | FONDO PERDUTO       | 23/06/2025     | 1.234.085,65 €            | 1.234.085,65 €                    | 1.234.085,65 €                        | Allegati (0) Dettaglio Mandato |
| MANDATO_CDS001042CF  | 1 - Pagamento        | FONDO PERDUTO       | 23/09/2025     | 1.344.049,55 €            | 1.344.049,55 €                    | 1.344.049,55 €                        | Allegati (0) Dettaglio Mandato |
| Totale Importi       |                      |                     |                | Pagamenti 5.578.135,20 €  | Di cui IVA 0,00 €                 | Rilevanza sul Progetto 5.578.135,20 € | Importo ammesso 5.578.135,20 € |
|                      |                      |                     |                | Di cui IVA ammesso 0,00 € |                                   |                                       |                                |

Natura Cup  
CONCESSIONE DI INCENTIVI AD UNITA' PRODUTTIVE 07

Importo totale del Progetto  
15.910.222,26 €

Target  
Partecipa: Si

Ultime modifiche

▼ Anagrafica Progetto

Stato

Concluso

La segnalazione è correlata all'inserimento di pagamenti con un importo di rilevanza del progetto diversa dal finanziamento totale, su un progetto concluso